

***PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - Plano de Desenvolvimento 2015 #14057**
CONSTRUÇÃO PRÉDIO CÃO GUIA

13/03/2015 13:46 - PERSILENNE MARQUES

Situação:	Em andamento	Início:	13/03/2015
Prioridade:	Normal	Data prevista:	31/12/2015
Encaminhado para:	Campus Manaus Zona Leste	Tempo estimado:	0.00 hora
Categoria:	Obras		
Ação:	PDA2015 CMZL		
Ano:	2015	Programa Orçamentário:	2031 - Educação Profissional e Tecnológica
Valor Unitario :	35950.82	Ação Orçamentária:	2031-20RG Expansão e Reestruturação
Quantidade:	1	Natureza da Despesa:	449051-Obras e Instalações
Status no PDA:	Planejada	Ameaça à execução:	FALTA DE RECURSO
Meta :	100%	Impacto da ameaça:	3
Indicador:		Probabilidade:	3
Perspectivas a partir de 2015:	Pessoas, infraestrutura e inovação	Resposta do Risco:	Tolerado
Obj.Estratégicos início 2015:	Promover a expansão e modernização	Tratamento do Risco:	Ag. liberação/aprovação do orçamento
Descrição			

Histórico

#1 - 23/03/2015 16:33 - PERSILENNE MARQUES

- Escopo do Trabalho alterado de SALDO DE OBRA para SALDO DE OBRA A EMPENHAR EM 2015 = R\$ 35.950,82
- Valor Unitario alterado de 471511.35 para 35950.82
- Obj.Estratégicos início 2015 alterado de 2.1. Nortear o desenvolvimento do IFAM por meio do Plano de Desenvolvimento Institucional para 3.6. Promover a expansão e modernização da infraestrutura física
- Perspectivas a partir de 2015 alterado de 2.Eficiência Gerencial para 3.Pessoas, infraestrutura e inovação
- Natureza da Despesa alterado de OUTROS para Projeto Extra-orçamentário

#2 - 03/12/2015 15:58 - PERSILENNE MARQUES

- Situação alterado de Nova para Em andamento
- % Terminado alterado de 0 para 50

#3 - 15/12/2015 11:43 - PERSILENNE MARQUES

- Programa Orçamentário ajustado para 2031 - Educação Profissional e Tecnológica
- Ação Orçamentária ajustado para 2031-20RG Expansão e Reestruturação
- Natureza da Despesa alterado de Projeto Extra-orçamentário para 449051-Obras e Instalações