

PRODIN - Estudo #1427

Encontro com Especialista do CREA para verificação de projetos

25/06/2013 00:28 - Ana Maria Alves Pereira

Situação:	Feedback	Início:	25/06/2013
Prioridade:	Normal	Data prevista:	06/08/2013
Encaminhado para:	Diretoria de Planejamento	% Terminado:	70%
Categoria:	Tomada de Decisão	Tempo estimado:	2.00 horas
Ação:		Problema Identificado:	
Campus:	01-Reitoria	Solução Adotada:	
Informações Complementares:			
Descrição			
Local: Departamento de Engenharia Horário: 9h Envolvidos: Engenheiros e Arquitetos/PRODIN			

Histórico

#1 - 31/08/2013 09:49 - Ana Maria Alves Pereira

- Descrição atualizado(a)
- Situação alterado de Nova para Feedback
- % Terminado alterado de 0 para 30