

*Demandas de Obras - Obras #15654

Nota Tecnica 18a.2015 situacao sena

08/05/2015 07:54 - Adonias de Sá Portela

Situação: Em andamento	Início: 08/05/2015
Prioridade: Normal	Data prevista:
Encaminhado para:	% Terminado: 50%
Categoria:	Tempo estimado: 0.00 hora
Ação:	Plano Diretor de Obras:
Campus: 01-Reitoria;	Solicitante: Ana Dias
Escopo do Trabalho:	Natureza da Despesa: OUTROS
Manifestação do Gestor:	
Justificativa :	
Descrição	
Demandas relacionadas:	
relacionado a *Demandas de Obras - Obras # 15300: Finalização de Contrato Sen... Em andamento 22/04/2015	

Histórico

#1 - 08/05/2015 09:33 - Ana Maria Alves Pereira

- relacionado a Obras #15300: Finalização de Contrato Sena Madureira (Empresa Concreta) adicionado

#2 - 12/09/2015 21:50 - Ana Maria Alves Pereira

- Situação alterado de Nova para Em andamento

- % Terminado alterado de 0 para 50

#3 - 12/09/2015 21:59 - Ana Maria Alves Pereira

- Situação alterado de Em andamento para Nova

#4 - 12/09/2015 22:05 - Ana Maria Alves Pereira

- Situação alterado de Nova para Em andamento

Arquivos

nota tecnica 18a situacao sena.pdf

580,665 KB

08/05/2015

Adonias de Sá Portela