

*Demandas de Obras - Obras #16384

Nota Tecnica 047 - Primeira medicaõ humaita modulare

08/06/2015 08:04 - Adonias de Sá Portela

Situação: Em andamento	Início: 08/06/2015
Prioridade: Normal	Data prevista:
Encaminhado para:	% Terminado: 50%
Categoria:	Tempo estimado: 0.00 hora
Ação:	Plano Diretor de Obras:
Campus: 12-Campus Humaitá;	Solicitante: Pericles
Escopo do Trabalho:	Natureza da Despesa: OUTROS
Manifestação do Gestor:	
Justificativa :	
Descrição	
Demandas relacionadas:	
relacionado a *Demandas de Obras - Obras # 16379: Nota Tecnica 35a Reajuste M...	Em andamento 08/06/2015

Histórico

#1 - 08/06/2015 12:36 - Ana Maria Alves Pereira

- relacionado a Obras #16379: Nota Tecnica 35a Reajuste Modulare adicionado

#4 - 12/09/2015 21:52 - Ana Maria Alves Pereira

- Situação alterado de Nova para Em andamento

- % Terminado alterado de 0 para 50

#5 - 12/09/2015 22:01 - Ana Maria Alves Pereira

- Situação alterado de Em andamento para Nova

#6 - 12/09/2015 22:07 - Ana Maria Alves Pereira

- Situação alterado de Nova para Em andamento

Arquivos

Nota Tecnica 047 - Primeira medicaõ humaita modulare.pdf	8,635 MB	08/06/2015	Adonias de Sá Portela
--	----------	------------	-----------------------