

*Demandas de Obras - Ajustes Técnicos #17830

Contrato 04/2015 - ginasio de parintins

28/09/2015 15:16 - Adonias de Sá Portela

Situação: Nova	Início: 26/11/2015
Prioridade: Normal	Data prevista:
Encaminhado para:	% Terminado: 0%
Categoria:	Tempo estimado: 0.00 hora
Ação:	
Descrição	
SubDemandas:	
Ajustes Técnicos # 18714: Notificações	Nova
Ajustes Técnicos # 18715: Notificação 01	Nova
Ajustes Técnicos # 20674: Notificação 02	Nova
Ajustes Técnicos # 22478: Notificação 03	Nova
Ajustes Técnicos # 19700: Aditivos	Nova
Ajustes Técnicos # 19701: Aditivo 01	Nova
Ajustes Técnicos # 22225: Aditivo 02	Nova
Ajustes Técnicos # 22509: Tratativa Administrativa	Nova
Ajustes Técnicos # 22510: Relatório Fotográfico Parintins Abril16	Nova
Ajustes Técnicos # 22518: Mora Administrativa	Nova

Histórico

#1 - 19/11/2015 11:09 - Adonias de Sá Portela

- Arquivo Nova portaria de fiscalizacao.pdf adicionado

#2 - 05/08/2016 10:12 - Adonias de Sá Portela

http://200.129.168.193:14000/sipac/protocolo/consulta/info_documento.jsf?idDoc=74757 Calculo para desmobilização da suspensão contral (embraferro) : 23443.016145/2016-94

Arquivos

Termo de Contrato nº 4-2015 - Ginásio.pdf	3,739 MB	28/09/2015	Adonias de Sá Portela
OS nº 023 - início da execução dos serviços - Ginásio Parintins.pdf	888,671 KB	28/09/2015	Adonias de Sá Portela
ORDEM DE SERVIÇO Nº073-GR_IFAM 25-03-2015.pdf	194,479 KB	28/09/2015	Adonias de Sá Portela
Nova portaria de fiscalizacao.pdf	172,753 KB	19/11/2015	Adonias de Sá Portela