

*Demandas de Obras - Ajustes Técnicos #17846

Contrato 01/2015 coari ginásio

29/09/2015 10:43 - Adonias de Sá Portela

Situação: Nova	Início: 05/10/2015
Prioridade: Normal	Data prevista:
Encaminhado para:	% Terminado: 0%
Categoria:	Tempo estimado: 0.00 hora
Ação:	
Descrição	
SubDemandas:	
Ajustes Técnicos # 17939: Notificações	Nova
Ajustes Técnicos # 17940: Notificacao 01	Nova
Ajustes Técnicos # 21346: Aditivos	Nova
Ajustes Técnicos # 21347: Aditivo 01	Nova
Ajustes Técnicos # 22228: Aditivo 02	Nova
Ajustes Técnicos # 22505: Tratativa Administrativa	Nova
Ajustes Técnicos # 22506: Erro na Planilha da 5 Med liberada pela Fiscalização	Nova
Ajustes Técnicos # 22515: Mora Administrativa	Nova

Histórico

#1 - 04/02/2016 15:07 - Adonias de Sá Portela

- Arquivo Fiscalizacao coari.pdf adicionado

#2 - 05/08/2016 10:11 - Adonias de Sá Portela

http://200.129.168.193:14000/sipac/protocolo/consulta/info_documento.jsf?idDoc=74757 Calculo para desmobilização da suspensão contral (embraferro) : 23443.016145/2016-94

Arquivos

termo_de_contrato_Embraferro.pdf	2,631 MB	29/09/2015	Adonias de Sá Portela
ORDEM_DE_SERVIÇO_Nº071-GR_IFAM_25-03-2015.pdf	195,812 KB	29/09/2015	Adonias de Sá Portela
ORDEM_DE_SERVIÇO_Nº009-GDG-CCO-IFAM.pdf	220,231 KB	29/09/2015	Adonias de Sá Portela
Fiscalizacao coari.pdf	170,295 KB	04/02/2016	Adonias de Sá Portela