

*Demandas de Obras - Ajustes Técnicos #17849

Contrato 01/2015 maues ginásio

29/09/2015 10:54 - Adonias de Sá Portela

Situação: Nova	Início: 05/01/2016
Prioridade: Normal	Data prevista:
Encaminhado para:	% Terminado: 0%
Categoria:	Tempo estimado: 0.00 hora
Ação:	
Descrição	
SubDemandas:	
Ajustes Técnicos # 19983: Aditivos	Nova
Ajustes Técnicos # 19984: Aditivo 01	Nova
Ajustes Técnicos # 22226: Aditivo 02	Nova
Ajustes Técnicos # 22516: Tratativa Administrativa	Nova
Ajustes Técnicos # 22517: Mora Administrativa	Nova

Histórico

#1 - 05/08/2016 10:12 - Adonias de Sá Portela

http://200.129.168.193:14000/sipac/protocolo/consulta/info_documento.jsf?idDoc=74757 Calculo para desmobilização da suspensão contral (embraferro) : 23443.016145/2016-94

Arquivos

CONTRATO GINÁSIO MAUÉS - ORDEM DE SERVIÇO.pdf 5,412 MB 29/09/2015 Adonias de Sá Portela