

*PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - PDA_CMC #18382

Aquisição de impressos para as ações de extensão

10/11/2015 16:20 - SORAYA FARIAS AQUINO

Situação:	Atendida	Início:	04/01/2016
Prioridade:	Normal	Data prevista:	04/04/2016
Encaminhado para:	Pró-Reitoria Extensão		
Categoria:	Extensão		
Ação:	PDA2016 CMC		
Iniciativa:		Ações PDI CMC 2014-2018:	25.3 Otimizar as condições de uso dos espaços de aulas
Ano:	2016	Programa Orçamentário:	2031 - Educação Profissional e Tecnológica
Valor Unitario :	5.00	Ação Orçamentária:	2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas
Quantidade:	5000	Natureza da Despesa:	OUTROS
Status no PDA:	Planejada	Ameaça à execução:	ausência de recurso financeiro
Meta :	Atender a necessidade de divulgar ações	Impacto da ameaça:	3
Indicador:		Probabilidade:	3
Perspectivas a partir de 2016:	3. PESSOAS E INFRAESTRUTURA	Resposta do Risco:	Tolerado
Obj.Estratégicos início 2016:	2.06 Promover e fortalecer as relações internas e interinstitucionais	Tratamento do Risco:	1. impossibilidade de realização de algumas ações
Obj. PDI CMC 2014-2018:	25. Impliação e modernização da infraestrutura do Campus Manaus-Centro do IFAM	Tratamento de mitigação:	6
Descrição			
Aquisição de 1000 pastas, folders, cartazes, cartões, blocos de anotação, etc.			

Histórico

#1 - 10/11/2015 16:26 - SORAYA FARIAS AQUINO

- Tipo alterado de Plano de Desenvolvimento 2015 para Plano de Desenvolvimento 2016
- Compra Compartilhada ajustado para Sim
- Perspectivas a partir de 2016 ajustado para 3. PESSOAS E INFRAESTRUTURA
- Obj.Estratégicos início 2016 ajustado para 2.06 Promover e fortalecer as relações internas e interinstitucional.

#2 - 10/12/2015 19:26 - LEONARDO TOLEDO DE SIQUEIRA

- Tipo alterado de Plano de Desenvolvimento 2016 para PDA_CMC
- Início alterado de 10/11/2015 para 04/01/2016
- Obj. PDI CMC 2014-2018 ajustado para 25. Impliação e modernização da infraestrutura do Campus Manaus-Centro do IFAM
- Ações PDI CMC 2014-2018 ajustado para 25.3 Otimizar as condições de uso dos espaços de aulas

#3 - 22/06/2016 17:17 - LEONARDO TOLEDO DE SIQUEIRA

- Situação alterado de Nova para Em andamento
- % Terminado alterado de 0 para 50

#4 - 17/02/2017 17:23 - LEONARDO TOLEDO DE SIQUEIRA

- Situação alterado de Em andamento para Atendida
- % Terminado alterado de 50 para 100