

*PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - PDA_CMC #18454

Aquisição de Aparelho de Ar-Condicionado Split para GEAS

13/11/2015 09:48 - Jucimar Souza

Situação:	Atendida	Início:	01/02/2016
Prioridade:	Normal	Data prevista:	15/03/2016
Encaminhado para:			
Categoria:	Material Permanente		
Ação:	PDA2016 CMC		
Iniciativa:		Ações PDI CMC 2014-2018:	0131-Melhorar a infraestrutura da pesquisa para at
Ano:	2016	Programa Orçamentário:	2031 - Educação Profissional e Tecnológica
Valor Unitario :	5800.00	Ação Orçamentária:	2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecno
Quantidade:	1	Natureza da Despesa:	449052-Material Permanente
Status no PDA:	Planejada	Ameaça à execução:	Corte no orçamento
Meta :	100	Impacto da ameaça:	3
Indicador:	0	Probabilidade:	3
Perspectivas a partir de 2016:	PESSOAS E INFRAESTRUTURA	Resposta do Risco:	Tolerado
Obj.Estratégicos início 2016:	Promover a expansão, modernização	Tratamento do Risco:	estrutural, analisando o aparelho atual que é insuficien
Obj. PDI CMC 2014-2018:	Modernizar no mínimo, 01 (um) laborat	Tratamento de fragilidade	Finalizado
Descrição			
Ar Condicionado Split Piso Teto de 36.000 BTUs Frio 220V Monofásico			
Demandas relacionadas:			
copiado *PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - PDA_CMC # 18337: Aquisição de...		Concluída	01/02/2016 15/03/2016
copiada *PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - PDA_CMC # 18456: Aquisição de...		Não atendida	01/02/2016 15/03/2016

Histórico

#1 - 13/11/2015 09:48 - Jucimar Souza

- copiado PDA_CMC #18337: Aquisição de Aparelho de Ar-Condicionado Split para Laboratorio de Hardware adicionado

#2 - 13/11/2015 09:58 - Jucimar Souza

- copiada PDA_CMC #18456: Aquisição de Porta em estrutura de aluminio para o Laboratório IX adicionado

#3 - 13/11/2015 17:36 - Jucimar Souza

- Encaminhado para excluído (DAP DAP_Parintins)

#5 - 18/07/2016 13:38 - Welesson da Silva Alencar

- Situação alterado de Nova para Não iniciada

#6 - 16/02/2017 17:35 - LEONARDO TOLEDO DE SIQUEIRA

- Situação alterado de Não iniciada para Atendida

- % Terminado alterado de 0 para 100