

*PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - PDA_CMC #18549

Estrutura e Instalação da Central Analítica

13/11/2015 18:13 - Maria Carolina Costa Monteiro

Situação: Concluída	Início: 04/01/2016
Prioridade: Normal	Data prevista: 04/05/2016
Encaminhado para:	
Categoria:	
Ação: PDA2016 CMC	
Iniciativa:	Ações PDI CMC 2014-2018: 25.3 Otimizar as condições de uso dos espaços o
Ano: 2016	Programa Orçamentário: 2031 - Educação Profissional e Tecnológica
Valor Unitário : 20000.00	Ação Orçamentária: 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecno
Quantidade: 1	Natureza da Despesa: 33903927-Suporte e infraestrutura
Status no PDA: Planejada	Ameaça à execução: Corte no orçamento do Campus Manaus Centro
Meta : 100% da solicitação	Impacto da ameaça: 2
Indicador:	Probabilidade: 2
Perspectivas a partir de 2016: PESSOAS E INFRAESTRUTURA	Resposta do Risco: Tolerado
Obj. Estratégicos início 2016: Promover a expansão, modernização	Tratamento do Risco: Replanejar a ação para o próximo período
Obj. PDI CMC 2014-2018: 22.Promover a modernização tecnológica	Tratamento de fragilidade: apoio aos processos acadêmicos, administrat
Descrição	
Instalação de Rede de Inox para Gases.	
Quantidade: 01 Valor Unitário: 20000 Valor Total: 20000	

Histórico

#1 - 09/12/2015 18:28 - LEONARDO TOLEDO DE SIQUEIRA

- Tipo alterado de Plano de Desenvolvimento 2016 para PDA_CMC
- Obj. PDI CMC 2014-2018 ajustado para 22.Promover a modernização tecnológica para serviços e sistemas de apoio aos processos acadêmicos, administrativos e gerenciais através de soluções de infraestrutura modernas
- Ações PDI CMC 2014-2018 ajustado para 25.3 Otimizar as condições de uso dos espaços de aulas

#3 - 24/06/2016 11:24 - LEONARDO TOLEDO DE SIQUEIRA

- Situação alterado de Nova para Em andamento
- % Terminado alterado de 0 para 50

#4 - 16/02/2017 10:19 - LEONARDO TOLEDO DE SIQUEIRA

- Situação alterado de Em andamento para Concluída
- % Terminado alterado de 50 para 100