

PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - PDA_CMC #18598*Aquisição de equipamentos para o laboratório de metalografia**

16/11/2015 18:23 - Gutemberg Arruda

Situação:	Atendida	Início:	16/11/2015
Prioridade:	Normal	Data prevista:	
Encaminhado para:	Campus Manaus Centro		
Categoria:	Material Permanente		
Ação:	PDA2016 CMC		
Iniciativa:		Ações PDI CMC 2014-2018:	25.3 Otimizar as condições de uso dos espaços de aulas
Ano:	2016	Programa Orçamentário:	2031 - Educação Profissional e Tecnológica
Valor Unitario :	300000.00	Ação Orçamentária:	2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas
Quantidade:	1	Natureza da Despesa:	OUTROS
Status no PDA:	Planejada	Ameaça à execução:	Não adquirir o material
Meta :	Adquirir o material até 30 de maio de 2016	Impacto da ameaça:	5
Indicador:	Adquirir pelo menos 70% do material até 30/05/2016	Probabilidade:	3
Perspectivas a partir de 2016:	3. PESSOAS E INFRAESTRUTURA	Resposta do Risco:	Tolerado
Obj. Estratégicos início 2016:	Promover a expansão, modernização e manutenção da infraestrutura física	Tratamento do Risco:	acompanhamentos dos processos de aquisição.
Obj. PDI CMC 2014-2018:	25. Impliação e modernização da infraestrutura do Campus Manaus-Centro do IFAM	Tratamento de finalidades:	Centro do IFAM
Descrição			

Histórico**#1 - 16/11/2015 18:50 - Gutemberg Arruda**

- Encaminhado para alterado de DAP DAP_Parintins para Campus Manaus Centro

#2 - 09/12/2015 16:32 - LEONARDO TOLEDO DE SIQUEIRA

- Tipo alterado de Plano de Desenvolvimento 2015 para PDA_CMC

- Perspectivas a partir de 2016 ajustado para 3. PESSOAS E INFRAESTRUTURA

- Obj. Estratégicos início 2016 ajustado para 3.06 Promover a expansão, modernização e manutenção da infraestrutura física.

- Obj. PDI CMC 2014-2018 ajustado para 25. Impliação e modernização da infraestrutura do Campus Manaus-Centro do IFAM

- Ações PDI CMC 2014-2018 ajustado para 25.3 Otimizar as condições de uso dos espaços de aulas

#4 - 23/06/2016 17:29 - LEONARDO TOLEDO DE SIQUEIRA

- Situação alterado de Nova para Em andamento

- % Terminado alterado de 0 para 50

#5 - 11/11/2016 14:16 - LEONARDO TOLEDO DE SIQUEIRA

- Situação alterado de Em andamento para Atendida

- % Terminado alterado de 50 para 100

- Valor Unitario alterado de 45000.56 para 300000.00

Demanda atendida através da Nota de Empenho n° 2016NE800151.