

**\*PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - PDA\_CMC #18600****Aquisição de equipamentos para o laboratório de Sistemas Hidráulicos e Pneumáticos.**

16/11/2015 18:28 - Gutembergue Arruda

<b>Situação:</b>	Não atendida	<b>Início:</b>	16/11/2015
<b>Prioridade:</b>	Normal	<b>Data prevista:</b>	
<b>Encaminhado para:</b>	Campus Manaus Centro		
<b>Categoria:</b>	Material Permanente		
<b>Ação:</b>	PDA2016 CMC		
<b>Iniciativa:</b>		<b>Ações PDI CMC 2014-2018:</b>	25.3 Otimizar as condições de uso dos espaços de aulas
<b>Ano:</b>	2016	<b>Programa Orçamentário:</b>	2031 - Educação Profissional e Tecnológica
<b>Valor Unitário :</b>	40000.00	<b>Ação Orçamentária:</b>	2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas
<b>Quantidade:</b>	1	<b>Natureza da Despesa:</b>	OUTROS
<b>Status no PDA:</b>	Planejada	<b>Ameaça à execução:</b>	Não adquirir o material
<b>Meta :</b>	Adquirir o material até 30 de maio de 2016	<b>Impacto da ameaça:</b>	5
<b>Indicador:</b>	Adquirir pelo menos 70% do material até 30/05/2016	<b>Probabilidade:</b>	3
<b>Perspectivas a partir de 2016:</b>	3. PESSOAS E INFRAESTRUTURA	<b>Resposta do Risco:</b>	Tolerado
<b>Obj. Estratégicos início 2016:</b>	Promover a expansão, modernização e manutenção da infraestrutura física	<b>Tratamento do Risco:</b>	acompanhamentos dos processos de aquisição.
<b>Obj. PDI CMC 2014-2018:</b>	25. Impliação e modernização da infraestrutura do Campus Manaus-Centro do IFAM	<b>Tratamento de finalidades:</b>	Centro do IFAM
<b>Descrição</b>			

**Histórico****#1 - 16/11/2015 18:48 - Gutembergue Arruda**

- Encaminhado para alterado de DAP DAP\_Parintins para Campus Manaus Centro

**#2 - 09/12/2015 16:25 - LEONARDO TOLEDO DE SIQUEIRA**

- Tipo alterado de Plano de Desenvolvimento 2015 para PDA\_CMC

- Perspectivas a partir de 2016 ajustado para 3. PESSOAS E INFRAESTRUTURA

- Obj. Estratégicos início 2016 ajustado para 3.06 Promover a expansão, modernização e manutenção da infraestrutura física.

- Obj. PDI CMC 2014-2018 ajustado para 25. Impliação e modernização da infraestrutura do Campus Manaus-Centro do IFAM

- Ações PDI CMC 2014-2018 ajustado para 25.3 Otimizar as condições de uso dos espaços de aulas

**#4 - 23/06/2016 17:16 - LEONARDO TOLEDO DE SIQUEIRA**

- Situação alterado de Nova para Em andamento

- % Terminado alterado de 0 para 50

**#5 - 07/11/2016 20:31 - LEONARDO TOLEDO DE SIQUEIRA**

- Situação alterado de Em andamento para Não atendida

- % Terminado alterado de 50 para 0

Demanda não atendida devido ao corte orçamentário