

***PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - PDA_CMC #18605**
Aquisição de equipamentos para o laboratório de Comandos Elétricos

16/11/2015 18:43 - Gutembergue Arruda

Situação:	Não atendida	Início:	16/11/2015
Prioridade:	Normal	Data prevista:	
Encaminhado para:	Campus Manaus Centro		
Categoria:	Material Permanente		
Ação:	PDA2016 CMC		
Iniciativa:		Ações PDI CMC 2014-2018:	Promover o compartilhamento do uso dos laboratórios
Ano:	2016	Programa Orçamentário:	2031 - Educação Profissional e Tecnológica
Valor Unitário :	50000.00	Ação Orçamentária:	2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas
Quantidade:	1	Natureza da Despesa:	OUTROS
Status no PDA:	Planejada	Ameaça à execução:	Não adquirir o material
Meta :	Adquirir o material até 30 de maio de 2016	Impacto da ameaça:	5
Indicador:	Adquirir pelo menos 70% do material até 30/05/2016	Probabilidade:	3
Perspectivas a partir de 2016:	3 PESSOAS E INFRAESTRUTURA	Resposta do Risco:	Tolerado
Obj.Estratégicos início 2016:	Promover a expansão, modernização e manutenção da infraestrutura física	Tratamento do Risco:	acompanhamentos dos processos de aquisição.
Obj. PDI CMC 2014-2018:	Modernizar no mínimo, 01 (um) laboratório de pesquisa no IFAM/ano	Tratamento de fragilidade:	Finalizado
Descrição			

Histórico

#1 - 16/11/2015 18:45 - Gutembergue Arruda

- Encaminhado para alterado de DAP DAP_Parintins para Campus Manaus Centro

#2 - 18/11/2015 17:11 - jarder Allyson Ferreira Silva Ferreira

- Tipo alterado de Plano de Desenvolvimento 2015 para PDA_CMC

- Perspectivas a partir de 2016 ajustado para 3. PESSOAS E INFRAESTRUTURA

- Obj.Estratégicos início 2016 ajustado para 3.06 Promover a expansão, modernização e manutenção da infraestrutura física.

- Obj. PDI CMC 2014-2018 ajustado para 6. Modernizar no mínimo, 01 (um) laboratório de pesquisa no IFAM/ano

- Ações PDI CMC 2014-2018 ajustado para 6.2 Promover o compartilhamento do uso dos laboratórios intra e interinstitucional

#4 - 23/06/2016 16:57 - LEONARDO TOLEDO DE SIQUEIRA

- Situação alterado de Nova para Em andamento

- % Terminado alterado de 0 para 50

#5 - 11/11/2016 16:08 - LEONARDO TOLEDO DE SIQUEIRA

- Situação alterado de Em andamento para Não atendida

- % Terminado alterado de 50 para 0

Demanda não atendida devido ao corte no orçamento do Campus Manaus Centro do IFAM.