

**\*PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - Plano de Desenvolvimento 2015 #18659**  
**Contratação de Serviços de Manutenção Preventiva, Corretiva e Evolutiva do Sistema; Q Acadêmico.**

23/11/2015 08:42 - Gleison Medins de Menezes

<b>Situação:</b>	Concluída	<b>Início:</b>	05/01/2015
<b>Prioridade:</b>	Normal	<b>Data prevista:</b>	31/12/2015
<b>Encaminhado para:</b>		<b>Tempo estimado:</b>	0.00 hora
<b>Categoria:</b>	Contratação de Serviços	<b>Programa Orçamentário:</b>	2031 - Educação Profissional e Tecnológica
<b>Ação:</b>	PDA2015 CCO	<b>Ação Orçamentária:</b>	2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas
<b>Ano:</b>	2015	<b>Natureza da Despesa:</b>	339039-SERV.TERC.PESSOA JURÍDICA
<b>Valor Unitário :</b>	9848.00	<b>Ameaça à execução:</b>	A não prestação do serviço pela parte contratada
<b>Quantidade:</b>	1	<b>Impacto da ameaça:</b>	Impacto da ameaça Q Acadêmico até 31/12/2015
<b>Status no PDA:</b>	Planejada	<b>Probabilidade:</b>	4
<b>Meta :</b>	Realizar manutenção preventiva, corretiva e evolutiva do sistema Q Acadêmico	<b>Resposta do Risco:</b>	Tratado
<b>Indicador:</b>	.	<b>Treatmento do Risco:</b>	Tratamento do Risco Comunicação;
<b>Perspectivas a partir de 2015:</b>	2015 - Pessoas, infraestrutura e inovação		
<b>Obj.Estratégicos início 2015:</b>	Ampliar e fortalecer o uso de Tecnologia da Informação		
<b>Descrição</b>			

**Histórico**

**#1 - 30/11/2015 15:23 - Gleison Medins de Menezes**

- Situação alterado de Em andamento para Concluída
- % Terminado alterado de 50 para 100

**#2 - 01/12/2015 11:04 - Gleison Medins de Menezes**

- Status no PDA alterado de Não Planejada para Planejada
- Natureza da Despesa alterado de Projeto Extra-orçamentário para 339039-SERV.TERC.PESSOA JURÍDICA