

PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - PDA_CMC #18691*Aquisição de Equipamentos para o Laboratório de Materiais de Construção**

24/11/2015 17:40 - THAMMI SOUZA

Situação:	Não atendida	Início:	04/01/2016
Prioridade:	Normal	Data prevista:	
Encaminhado para:	Campus Manaus Centro		
Categoria:	Material de Expediente		
Ação:	PDA2016 CMC		
Iniciativa:		Ações PDI CMC 2014-2018:	Formular e avaliar políticas e ações relacionadas
Ano:	2016	Programa Orçamentário:	2031 - Educação Profissional e Tecnológica
Valor Unitário :	60000.00	Ação Orçamentária:	2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas
Quantidade:	1	Natureza da Despesa:	449052-Material Permanente
Status no PDA:	Planejada	Ameaça à execução:	CONTA NO ORÇAMENTO DO CMC
Meta :	Atender as Atividades Práticas do laboratório	Impacto da ameaça:	4
Indicador:		Probabilidade:	4
Perspectivas a partir de 2016:	CIÊNCIA ACADÊMICA E INOVAÇÃO	Resposta do Risco:	Tolerado
Obj. Estratégicos início 2016:	Fortalecer, ampliar e apoiar a pesquisa científica	Tratamento de Risco:	REPLANEJAR PARA O PRÓXIMO EXERCÍCIO
Obj. PDI CMC 2014-2018:	Promover a Educação de qualidade em todos os níveis e modalidades de ensino, objetivando a manutenção da excelência acadêmica	Tratamento de fragilidade:	Replanejar para o próximo exercício
Descrição			

Histórico**#1 - 02/12/2015 16:57 - THAMMI SOUZA**

- Tipo alterado de Plano de Desenvolvimento 2016 para PDA_CMC

- Obj. PDI CMC 2014-2018 ajustado para 1. Promover a Educação de qualidade em todos os níveis e modalidades de ensino, objetivando a manutenção da excelência acadêmica

- Ações PDI CMC 2014-2018 ajustado para 1.1 Formular e avaliar políticas e ações relacionadas aos cursos de Educação Profissional e Técnica de Nível Médio, de graduação e pós-graduação de acordo com as diretrizes curriculares nacionais.

#3 - 24/06/2016 11:59 - LEONARDO TOLEDO DE SIQUEIRA

- Situação alterado de Nova para Em andamento

- % Terminado alterado de 0 para 50

#4 - 11/11/2016 15:52 - LEONARDO TOLEDO DE SIQUEIRA

- Situação alterado de Em andamento para Não atendida

- % Terminado alterado de 50 para 0

Demanda não atendida devido ao corte no orçamento do Campus Manaus Centro do IFAM.