

PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - PDA_CSGC #18943*Construção de um ginásio Poliesportivo do Campus.**

04/12/2015 15:47 - Katia Silva Machado

Situação:	Não atendida	Início:	04/01/2016
Prioridade:	Normal	Data prevista:	31/12/2016
Encaminhado para:			
Categoria:	Obras		
Ação:	PDA2016 CSGC		
Iniciativa:		Ações PDI CSGC 2014-2018:	Construção de Novas Instalações
Ano:	2016	Programa Orçamentário:	2031 - Educação Profissional e Tecnológica
Valor Unitario :	3800000.00	Ação Orçamentária:	2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas
Quantidade:	1	Natureza da Despesa:	Projeto Extra-orçamentário
Status no PDA:	Planejada	Ameaça à execução:	Limitação Orçamentária
Meta :	Construir um ginásio poliesportivo para atender às demandas internas do Campus e do Município.	Impacto da ameaça:	3
Indicador:		Probabilidade:	3
Perspectivas a partir de 2016:	EFICIÊNCIA GERENCIAL	Resposta do Risco:	Transferido
Obj.Estratégicos início 2016:	Promover a expansão, modernização e manutenção da infraestrutura física.	Tratamento do Risco:	Aguardando licitação.
Obj. PDI CSGC 2014-2018:	Melhorar a Infraestrutura do Campus	Tratamento de fragilidade:	
Descrição			

Histórico**#1 - 04/12/2015 16:10 - Katia Silva Machado**

- Tipo alterado de Plano de Desenvolvimento 2015 para Plano de Desenvolvimento 2016
- Encaminhado para excluído (Ana Dias)
- Compra Compartilhada ajustado para Não
- Perspectivas a partir de 2016 ajustado para 2. EFICIÊNCIA GERENCIAL
- Obj.Estratégicos início 2016 ajustado para 3.06 Promover a expansão, modernização e manutenção da infraestrutura física.
- Natureza da Despesa alterado de 44905191-Obras Civis para Projeto Extra-orçamentário

#2 - 15/12/2015 16:27 - Katia Silva Machado

- Tipo alterado de Plano de Desenvolvimento 2016 para PDA_CSGC
- Data prevista ajustado para 31/12/2016
- Obj. PDI CSGC 2014-2018 ajustado para 6. Melhorar a Infraestrutura do Campus
- Ações PDI CSGC 2014-2018 ajustado para 6.3. Construção de Novas Instalações
- Resposta do Risco alterado de Tratado para Transferido

#3 - 23/02/2017 15:56 - Katia Silva Machado

- Situação alterado de Nova para Não atendida

Nao atendida, aguardando licitação.