

*PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - PDA_CLÁBREA #18969

PDA_CLÁBREA # 18961 (Em andamento): Realizar ações de promoção e prevenção da saúde_Avaliação e acompanhamento nutricional dos alunos

Realizar campanha de imunização

09/12/2015 13:52 - Chagas Souza

Situação:	Concluída	Início:	02/01/2016
Prioridade:	Normal	Data prevista:	31/12/2016
Encaminhado para:	Campus Lábrea		
Categoria:	Ensino		
Ação:	PDA2016 CLAB		
Iniciativa:	Independente	Ações PDI C.Lábrea 2014-2016:	Construir o Projeto Político Pedagógico do IF
Ano:	2016	Programa Orçamentário:	2031 - Educação Profissional e Tecnológica
Valor Unitario :	0.00	Ação Orçamentária:	2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecno
Quantidade:	0	Natureza da Despesa:	OUTROS
Status no PDA:	Planejada	Ameaça à execução:	.
Meta :	Prevenir doenças imunopreviníveis	Impacto da ameaça:	2
Indicador:		Probabilidade:	2
Perspectivas a partir de 2016:	CIÊNCIA ACADÊMICA E INOVAÇÃO	Resposta do Risco:	Tolerado
Obj.Estratégicos início 2016:	Ampliar as atividades integradas de ensino, pesquisa e extensão socialmente relevantes.	Tratamento do Risco:	Tratamento socialmente relevantes.
Obj. PDI C.Lábrea 2014-2016:	Ampliar a organização político-pedagógica do IF de Lábrea	Tratamento do Risco:	Tratamento socialmente relevantes.
Descrição			

Histórico

#2 - 05/02/2016 12:00 - Welesson da Silva Alencar

- Obj.Estratégicos início 2016 alterado de 4.04 Ampliar as atividades integradas de ensino, pesquisa e extensão para 4.04 Ampliar as atividades integradas de ensino, pesquisa e extensão socialmente relevantes.

#3 - 27/06/2016 11:30 - Chagas Souza

- Situação alterado de Nova para Em andamento
- % Terminado alterado de 0 para 50

Realização das fichas em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde.

#4 - 18/08/2016 15:17 - JOSÉ DE JESUS MEDEIROS FALCÃO JÚNIOR

- Situação alterado de Em andamento para Parcialmente atendida

#5 - 11/11/2016 11:20 - João Luiz Cavalcante Ferreira

- Ação alterado de PDA2016 CLB para PDA2016 CLAB

#6 - 22/02/2017 17:42 - Chagas Souza

- Situação alterado de Parcialmente atendida para Concluída
- % Terminado alterado de 50 para 100