

*PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - PDA_CLÁBREA #18998

Conclusão das obras do Ginásio poliesportivo do Campus Lábrea

10/12/2015 09:51 - Chagas Souza

Situação:	Em andamento	Início:	02/01/2016
Prioridade:	Normal	Data prevista:	31/12/2016
Encaminhado para:	Campus Lábrea		
Categoria:	Desenvolvimento Institucional		
Ação:	PDA2016 CLB		
Iniciativa:	Articulada	Ações PDI C.Lábrea 2014-2016:	Construir o Projeto Político Pedagógico do IFAM
Ano:	2016	Programa Orçamentário:	2031 - Educação Profissional e Tecnológica
Valor Unitario :	1121923.27	Ação Orçamentária:	2031-20RG Expansão e Reestruturação
Quantidade:	1	Natureza da Despesa:	Projeto Extra-orçamentário
Status no PDA:	Planejada	Ameaça à execução:	Contingenciamento do Orçamento Federal
Meta :	Concluir o ginásio poliesportivo no 1º semestre de 2016	Impacto da ameaça:	5
Indicador:	xxxxxxxxxxxx	Probabilidade:	4
Perspectivas a partir de 2016:	CIÊNCIA GERENCIAL	Resposta do Risco:	Tolerado
Obj.Estratégicos início 2016:	Nortear o desenvolvimento do IFAM por meio do Plano de Desenvolvimento para 2.01 Nortear o desenvolvimento do IFAM por meio do Plano de Desenvolvimento Institucional e Planejamento Estratégico.	Tratamento do Risco:	Observar a situação e a priorização de tratamentos
Obj. PDI C.Lábrea 2014-2016:	Elaborar a organização político-pedagógica do IFAM de Lábrea	Tratamento de Ocorrência:	Tratamento de Ocorrência
Descrição			
Demandas relacionadas:			
copiado *PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - Plano de Desenvolvimento 2015... Em andamento 08/04/2015			

Histórico

#1 - 10/12/2015 09:52 - Chagas Souza

- copiado Plano de Desenvolvimento 2015 #10423: Construção de complexo esportivo para o Campus Lábrea adicionado

#2 - 05/02/2016 14:56 - João Luiz Cavalcante Ferreira

- Obj.Estratégicos início 2016 alterado de 2.01 Nortear o desenvolvimento do IFAM por meio do Plano de Desenvolvimento para 2.01 Nortear o desenvolvimento do IFAM por meio do Plano de Desenvolvimento Institucional e Planejamento Estratégico.

#3 - 29/02/2016 18:49 - Chagas Souza

- Situação alterado de Nova para Em andamento

AGUARDANDO A EMISSÃO DA NOTA FISCAL REFERENTE AO PAGAMENTO DA 4ª MEDIÇÃO

#4 - 05/05/2016 11:48 - Chagas Souza

Liquidação da nota fiscal referente a 4ª medição da construção do ginásio.

#5 - 21/10/2016 08:50 - JOSÉ DE JESUS MEDEIROS FALCÃO JÚNIOR

Realizado o pagamento da 6ª medição

Arquivos

Edital - Concorrência nº 03_2014.pdf	601,559 KB	12/11/2014	Chagas Souza
20150401_094735.jpg	69,4 KB	01/04/2015	Chagas Souza
20150401_094723.jpg	61,299 KB	01/04/2015	Chagas Souza

20150401_095551.jpg	85,473 KB	01/04/2015	Chagas Souza
20150401_095545.jpg	90,199 KB	01/04/2015	Chagas Souza
20150401_095602.jpg	75,384 KB	01/04/2015	Chagas Souza
20150401_095555.jpg	87,332 KB	01/04/2015	Chagas Souza
0000013252-Contrato Ginasio 0.jpg	373,832 KB	08/04/2015	Chagas Souza
0000013252-Contrato Ginasio 1.jpg	406,384 KB	08/04/2015	Chagas Souza
0000013252-Contrato Ginasio 2.jpg	391,436 KB	08/04/2015	Chagas Souza
0000013252-Contrato Ginasio 3.jpg	377,437 KB	08/04/2015	Chagas Souza
0000013252-Contrato Ginasio 5.jpg	400,939 KB	08/04/2015	Chagas Souza
0000013252-Contrato Ginasio 4.jpg	379,304 KB	08/04/2015	Chagas Souza
0000013252-Contrato Ginasio 6.jpg	415,63 KB	08/04/2015	Chagas Souza
0000013252-Contrato Ginasio 7.jpg	301,579 KB	08/04/2015	Chagas Souza
0000013252-portaria fiscal ginasios.pdf	940,342 KB	08/04/2015	Chagas Souza
Empenho do Ginásio.pdf	765,447 KB	08/04/2015	Chagas Souza
Extrato de publicação_ginásio_Lábrea.jpg	526,697 KB	08/04/2015	Chagas Souza
Garantia Contratual_ginásio_Lábrea.jpg	287,817 KB	08/04/2015	Chagas Souza
Ordem de Serviços_Ginásio_Lábrea.jpg	270,468 KB	08/04/2015	Chagas Souza
20150407_103836.jpg	2,827 MB	08/04/2015	Chagas Souza
20150407_103911.jpg	2,754 MB	08/04/2015	Chagas Souza
Cronograma Físico-financeiro Campus Lábrea.xlsx	88,331 KB	10/04/2015	Chagas Souza
Planilha financeira Campus Lábrea.xlsx	73,174 KB	10/04/2015	Chagas Souza
Ordem de Serviço -Início da obra Ginásio - Labrea.pdf	325,395 KB	14/04/2015	Rodrigo Diniz Costa
ORDEM DE SERVIÇO Nº069-GR_IFAM 25-03-2015 - CAMPUS LÁBREA.pdf	325,395 KB	14/04/2015	Rodrigo Diniz Costa
portaria fiscal ginasios.pdf	940,342 KB	14/04/2015	Rodrigo Diniz Costa
CONTRATO Nº 003-2015 - CAMPUS LÁBREA.pdf	2,807 MB	16/04/2015	Rodrigo Diniz Costa
20150429_092228.jpg	68,631 KB	29/04/2015	Chagas Souza
20150429_092307.jpg	61,627 KB	29/04/2015	Chagas Souza
20150429_092415.jpg	86,799 KB	29/04/2015	Chagas Souza
20150527_171613.jpg	1,131 MB	27/05/2015	Chagas Souza
20150527_171513.jpg	1,774 MB	27/05/2015	Chagas Souza
20150527_171601.jpg	1,209 MB	27/05/2015	Chagas Souza
ORDEM DE SERVIÇO Nº 105 - GR_IFAM, de 27.05.2015 - COMISSÃO DE LICITAÇÃO Nº 002/2015 - OBRA DE CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO DE LÁBREA.pdf	277,859 KB	27/08/2015	Chagas Souza
Liquidação 1º Med Ginásio.jpg	277,859 KB	27/08/2015	Chagas Souza