

PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - PDA_CPIN #19039*Contratação de Serviço de Limpeza e Conservação**

10/12/2015 15:33 - TATIANA FERREIRA NAKAUTH RODRIGUES

Situação:	Concluída	Início:	01/01/2016
Prioridade:	Alta	Data prevista:	
Encaminhado para:	Campus Parintins		
Categoria:	Contratação de Serviços		
Ação:	PDA2016 CPIN		
Iniciativa:		Ações PDI CPIN 2014-2018:	1. Propiciar a manutenção das atividades do C
Ano:	2016	Programa Orçamentário:	2031 - Educação Profissional e Tecnológica
Valor Unitario :	28698.92	Ação Orçamentária:	2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecno
Quantidade:	12	Natureza da Despesa:	339037-LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA
Status no PDA:	Planejada	Ameaça à execução:	Quebra de contrato por parte do fornecedor
Meta :	Manter a estrutura física do campus limpa	Impacto da ameaça:	4
Indicador:		Probabilidade:	3
Perspectivas a partir de 2016:	82018 SOAS E INFRAESTRUTURA	Resposta do Risco:	Transferido
Obj.Estratégicos início 2016:	Promover o bem estar, valorização e	Tratamento do Risco:	Mantêr os pagantes no trabalho.
Obj. PDI CPIN 2014-2018:	Contribuir para a consolidação do IFAM	Tratamento da fragilidade:	Sim
Descrição			

Histórico**#1 - 10/12/2015 15:48 - TATIANA FERREIRA NAKAUTH RODRIGUES***- Valor Unitario alterado de 16803.92 para 28698.92***#2 - 05/02/2016 14:31 - Welesson da Silva Alencar***- Obj.Estratégicos início 2016 alterado de 3.02 Promover o bem estar, valorização e a qualidade de vida do servidor no para 3.02 Promover o bem estar, valorização e a qualidade de vida do servidor no ambiente de trabalho.***#3 - 20/06/2016 09:24 - David Wilkerson Souza***- Situação alterado de Nova para Em andamento**- % Terminado alterado de 0 para 50**- Tratamento de fragilidade ajustado para Sim*

Nota de Empenho nº 2016NE800004

Valor: R\$ 173.390,70

Obs: 1. Valor com contrato vigente até 08/07/2016 sem prorrogação; 2. Encontra-se em andamento uma nova licitação.

Nota de Empenho nº 2016NE800120

Valor: R\$ 115.258,68

Obs: Atender despesas até o mes de dezembro de 2016

#4 - 21/10/2016 10:16 - TATIANA FERREIRA NAKAUTH RODRIGUES*- Situação alterado de Em andamento para Concluída**- % Terminado alterado de 50 para 100*