

*PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - PDA_CLÁBREA #19159

Organizar e promover o arraial do IFAM Campus Lábrea - Programa de arte e cultura

11/12/2015 09:39 - Chagas Souza

Situação:	Concluída	Início:	02/01/2016
Prioridade:	Normal	Data prevista:	31/12/2016
Encaminhado para:	Campus Lábrea		
Categoria:	Gestão		
Ação:	PDA2016 CLAB		
Iniciativa:	Articulada	Ações PDI C.Lábrea 2014-2016:	1- Construir o Projeto Político Pedagógico do IFAM
Ano:	2016	Programa Orçamentário:	2031 - Educação Profissional e Tecnológica
Valor Unitario :	0.00	Ação Orçamentária:	2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas
Quantidade:	1	Natureza da Despesa:	3390-DESPESAS CORRENTES
Status no PDA:	Planejada	Ameaça à execução:	Contingenciamento do orçamento federal
Meta :	Divulgar e fortalecer o IFAM junto a comunidade	Impacto da ameaça:	4
Indicador:	.	Probabilidade:	4
Perspectivas a partir de 2016:	1- EFICIÊNCIA ACADÊMICA E INOVAÇÃO	Resposta do Risco:	Transferido
Obj.Estratégicos início 2016:	4.04 Ampliar as atividades integradas de ensino, pesquisa e extensão socialmente relevantes.	Tratamento do Risco:	Transferido
Obj. PDI C.Lábrea 2014-2016:	1- Melhorar a organização político-pedagógica do IFAM de Campus Lábrea	Tratamento do Risco:	Transferido
Descrição			
Demandas relacionadas:			
copiado *PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - PDA_CLÁBREA # 19157: Organiza...		Não iniciada	02/01/2016 31/12/2016
copiada *PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - PDA_CLÁBREA # 19160: Organiza...		Não iniciada	02/01/2016 31/12/2016

Histórico

#1 - 11/12/2015 09:39 - Chagas Souza

- copiado PDA_CLÁBREA #19157: Organizar e promover o 1º encontro de egressos do Campus Lábrea adicionado

#2 - 11/12/2015 09:41 - Chagas Souza

- copiada PDA_CLÁBREA #19160: Organizar e promover a semana do meio ambiente adicionado

#3 - 05/02/2016 12:01 - Welesson da Silva Alencar

- Obj.Estratégicos início 2016 alterado de 4.04 Ampliar as atividades integradas de ensino, pesquisa e extensão para 4.04 Ampliar as atividades integradas de ensino, pesquisa e extensão socialmente relevantes.

#4 - 27/06/2016 15:02 - Chagas Souza

- Situação alterado de Nova para Em andamento
- % Terminado alterado de 0 para 50

Em fase de elaboração do evento.

#5 - 11/11/2016 12:58 - João Luiz Cavalcante Ferreira

- Ação alterado de PDA2016 CLB para PDA2016 CLAB

#6 - 22/02/2017 16:38 - Chagas Souza

- Situação alterado de Em andamento para Concluída
- % Terminado alterado de 50 para 100