

*PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - PDA_CCO #19175

Implantação de uma unidade da Incubadora de Empresas AYTY no Campus Coari

11/12/2015 10:08 - Gleison Medins de Menezes

Situação:	Cancelada	Início:	04/01/2016
Prioridade:	Alta	Data prevista:	30/04/2016
Encaminhado para:	Campus Coari		
Categoria:	P. Fracos - Planejamento		
Ação:	PDA2016 CCO		
Iniciativa:	Articulada	Ações PDI CCO 2014-2016:	Consolidar a implantação da incubadora de e
Ano:	2016	Programa Orçamentário:	2031 - Educação Profissional e Tecnológica
Valor Unitario :	21232.00	Ação Orçamentária:	2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecno
Quantidade:	1	Natureza da Despesa:	3390-DESPESAS CORRENTES
Status no PDA:	Planejada	Ameaça à execução:	Limitação Orçamentária
Meta :	Implantar uma unidade da Incubadora de	Impacto da Ameaça:	Abri de 2016
Indicador:	Formação de Empreendedores	Probabilidade:	3
Perspectivas a partir de 2016:	CIÊNCIA ACADÊMICA E INOVAÇÃO	Resposta do Risco:	Tratado
Obj. Estratégicos início 2016:	Promover e incentivar a inovação e o	Tratamento do Risco:	Monitorar para que não hajam falhas no Planejan
Obj. PDI CCO 2014-2016:	Proporcionar a ampliação do ensino, pes	Tratamento de fragilidade:	em
Descrição			

Histórico

#1 - 23/06/2016 17:43 - Gleison Medins de Menezes

- Situação alterado de Nova para Em andamento
- % Terminado alterado de 0 para 50

#2 - 27/06/2016 17:29 - Gleison Medins de Menezes

- Categoria alterado de Gestão para P. Fracos - Planejamento
- Tratamento de fragilidade ajustado para Sim

#3 - 28/06/2016 08:43 - Gleison Medins de Menezes

- Indicador alterado de . para Formação de Empreendedores
- Tratamento do Risco alterado de . para Monitorar para que não hajam falhas no Planejamento, para a instalação da Incubadora

#4 - 14/11/2016 08:32 - Gleison Medins de Menezes

- Situação alterado de Em andamento para Não atendida
- % Terminado alterado de 50 para 0

#5 - 16/11/2016 15:18 - Gleison Medins de Menezes

- Situação alterado de Não atendida para Cancelada