

*PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - PDA_PPGI #19434

Capacitação do quadro de servidores da PPGI

15/12/2015 09:22 - Eduardo Alexandre de Melo Barreto

Situação:	Parcialmente atendida	Início:	01/01/2016
Prioridade:	Normal	Data prevista:	31/12/2016
Encaminhado para:	Pró-Reitoria Administração	Tempo estimado:	0.00 hora
Categoria:	Ameaças - Limi de rec financ		
Ação:	PDA2016 PPGI		
Iniciativa:	Independente	Ações PDI PPGI 2014-2018:	Buscar parcerias com Instituições de excelên
Ano:	2016	Programa Orçamentário:	2032 - Educação Superior - Graduação, Pós-Gra
Valor Unitario :	10000.00	Ação Orçamentária:	2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecno
Quantidade:	1	Natureza da Despesa:	3390-DESPESAS CORRENTES
Status no PDA:	Planejada	Ameaça à execução:	Disponibilidade orçamentária.
Meta :	Capacitar, no mínimo, 3 servidores.	Impacto da ameaça:	5
Indicador:		Probabilidade:	4
Perspectivas a partir de 2016:	SOAS E INFRAESTRUTURA	Resposta do Risco:	Tratado
Obj.Estratégicos início 2016:	Propiciar condições de qualificação, capac	Tratamento do Risco:	Elas são movimenta de c
Obj. PDI PPGI 2014-2018:	Capacitar gerencialmente o quadro doc	Tratamento de fragilidade:	
Descrição			
Valor reservado para atender as necessidades de capacitação dos servidores desta Pró-Reitoria.			

Histórico

#2 - 05/02/2016 14:17 - Welesson da Silva Alencar

- Obj.Estratégicos início 2016 alterado de 3.03 Propiciar condições de qualificação, capacidades, preparação e para 3.03 Propiciar condições de qualificação, capacidades, preparação e desenvolvimento de competências compatíveis com os objetivos institucionais.

#3 - 06/05/2016 17:54 - Eduardo Alexandre de Melo Barreto

- Categoria alterado de Capacitação para Ameaças - Limi de rec financ

#4 - 11/05/2016 10:49 - João Luiz Cavalcante Ferreira

- Tratamento de fragilidade ajustado para Sim

#5 - 27/06/2016 15:23 - Eduardo Alexandre de Melo Barreto

- Situação alterado de Nova para Em andamento

- % Terminado alterado de 0 para 50

#6 - 22/02/2017 18:41 - Eduardo Alexandre de Melo Barreto

- Situação alterado de Em andamento para Parcialmente atendida