

***PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - PDA_TEFÉ #19465**

Implantar o Centro de Idiomas no Campus Tefé

15/12/2015 10:50 - Jairo Moura

Situação:	Em andamento	Início:	15/12/2015
Prioridade:	Normal	Data prevista:	
Encaminhado para:	Pró-Reitoria Extensão		
Categoria:	Extensão		
Ação:	PDA2016 CTEFÉ		
Iniciativa:	Específica	Ações PDI TEFÉ 2014-2016:	Consolidar, fortalecer e ampliar a oferta dos
Ano:	2016	Programa Orçamentário:	2031 - Educação Profissional e Tecnológica
Valor Unitário :	0.00	Ação Orçamentária:	2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas
Quantidade:	1	Natureza da Despesa:	OUTROS
Status no PDA:	Planejada	Ameaça à execução:	Contingenciamento orçamentário
Meta :	Fomentar ações de internacionalização do IFAM	Impacto da ameaça:	5
Indicador:	2016 EFICIÊNCIA ACADÊMICA E INOVAÇÃO	Probabilidade:	4
Perspectivas a partir de 2016:	Consolidar, fortalecer e ampliar a oferta de cursos de idiomas no IFAM.	Resposta do Risco:	Tratado
Obj. Estratégicos início 2016:	Estimular a eficiência acadêmica	Tratamento do Risco:	Tratado
Obj. PDI TEFÉ 2014-2016:		Tratamento de fragilidade:	

Descrição

RESPONSÁVEL: Departamento de Ensino, Pesquisa e Extensão e DG		Indicadores:	Fonte de Verificação:		Tipo de despesa: Capital
Meta: Fomentar ações de internacionalização do IFAM - Campus Tefé					
Ações	Justificativa	Tarefas	Valor Unitário	Valor Total	Status
Implantar o Centro de Idiomas no Campus Tefé	Qualificar servidores, discentes e membros da sociedade com cursos de línguas.	Oferecer cursos FIC de Língua Inglesa e Língua Espanhola;	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	

Histórico

#1 - 05/02/2016 12:42 - Welesson da Silva Alencar

- *Obj.Estratégicos início 2016 alterado de 4.01 Consolidar, fortalecer e ampliar a oferta dos cursos presenciais no para 4.01 Consolidar, fortalecer e ampliar a oferta dos cursos presenciais no IFAM.*

#2 - 21/07/2016 15:05 - Welesson da Silva Alencar

- *Situação alterado de Nova para Não iniciada*

#3 - 17/11/2016 08:42 - Jairo Moura

- *Situação alterado de Não iniciada para Em andamento*

- *% Terminado alterado de 0 para 50*