

*PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - PDA_PROAD #19525

Elaboração de Manual de Contratos

15/12/2015 16:26 - Luciano da Silva Maia

Situação:	Concluída	Início:	04/01/2016
Prioridade:	Normal	Data prevista:	30/12/2016
Encaminhado para:		Tempo estimado:	0.00 hora
Categoria:			
Ação:	PDA2016 PROAD		
Iniciativa:		Ações PDI PROAD 2014-2016:	1-2016 - Implantar programas de ambientação de servidores.
Ano:	2016	Programa Orçamentário:	2031 - Educação Profissional e Tecnológica
Valor Unitario :	0.00	Ação Orçamentária:	2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas
Quantidade:	1	Natureza da Despesa:	OUTROS
Status no PDA:	Planejada	Ameaça à execução:	Nenhum
Meta :	Finalizar o Manual de Gestão e Fiscalização	Impacto da ameaça:	3
Indicador:		Probabilidade:	1
Perspectivas a partir de 2016:	CIÊNCIA GERENCIAL	Resposta do Risco:	Eliminado (Mitigado)
Obj.Estratégicos início 2016:	2.01 Mapear, especificar, padronizar e melhorar os processos	Tratamento do Risco:	Reduzido - Implementar programas com enfoque nos controles internos, a gestão de riscos institucional e a estrutura integrada.
Obj. PDI PROAD 2014-2016:	Promover a integração, desenvolvimento e melhoria dos processos	Tratamento de fragilidade:	Implementar programas de fragilidade dos servidores.
Descrição			

Histórico

#1 - 16/12/2015 01:47 - João Luiz Cavalcante Ferreira

- Tipo alterado de Plano de Desenvolvimento 2016 para PDA_PROAD
- Obj. PDI PROAD 2014-2018 ajustado para 1. Promover a integração, desenvolvimento e qualidade de vida dos servidores.
- Ações PDI PROAD 2014-2018 ajustado para 1.1. Implantar programas de ambientação de servidores. Buscar melhorias.

#2 - 05/02/2016 15:25 - Welesson da Silva Alencar

- Obj.Estratégicos início 2016 alterado de 2.02 Mapear, especificar, padronizar e melhorar os processos para 2.02 Mapear, especificar, padronizar e melhorar os processos administrativos com enfoque nos controles internos, a gestão de riscos institucional e a estrutura integrada.

#3 - 28/06/2016 11:55 - Yanna Santos de Medeiros

- Situação alterado de Nova para Concluída
- % Terminado alterado de 0 para 100

#4 - 21/10/2016 10:23 - Yanna Santos de Medeiros

- Título alterado de Gerenciamento da qualidade da fiscalização de contratos para Elaboração de Manual de Contratos