

***PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - PDA_TEFÉ #19556**

Implantar o PRONATEC

15/12/2015 16:54 - Jairo Moura

Situação:	Cancelada	Início:	15/12/2015
Prioridade:	Normal	Data prevista:	
Encaminhado para:	Pró-Reitoria de Ensino		
Categoria:	Ensino		
Ação:	PDA2016 CTEFÉ		
Iniciativa:		Ações PDI TEFÉ 2014-2016:	Consolidar e ampliar os programas, projetos
Ano:	2016	Programa Orçamentário:	2031 - Educação Profissional e Tecnológica
Valor Unitário :	0.00	Ação Orçamentária:	2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas
Quantidade:	1	Natureza da Despesa:	OUTROS
Status no PDA:	Planejada	Ameaça à execução:	Contingenciamento orçamentário
Meta :	Ofertar cursos técnicos, rápidos e de formação inicial e continuada	Impacto da ameaça:	5
Indicador:	4.2016 EFICIÊNCIA ACADÊMICA E INOVAÇÃO	Probabilidade:	4
Perspectivas a partir de 2016:	Consolidar e ampliar os programas, projetos e ações de inovação da educação inclusiva e acessibilidade.	Resposta do Risco:	Transferido
Obj. Estratégicos início 2016:	Consolidar e ampliar os programas, projetos e ações de inovação da educação inclusiva e acessibilidade.	Tratamento do Risco:	
Obj. PDI TEFÉ 2014-2016:	Estimular a eficiência acadêmica	Tratamento de fragilidade:	

Descrição

RESPONSÁVEL: Departamento de Ensino, Pesquisa e Extensão		Indicadores:	Fonte de Verificação:		Tipo de despesa:
Meta: Ofertar cursos técnicos, rápidos e de formação inicial e continuada					
Ações	Justificativa	Tarefas	Valor Unitário	Valor Total	Status
Implantar o PRONATEC	Preparar o cidadão para as demandas do mercado de trabalho.	Encontrar ambiente adequado que funcione como sala de aula e parte	A definir	A definir	□

administrativa do

PRONATEC.

Contratar docentes

com perfil para

ministrar as

disciplinas dos

cursos e inscrever

os discentes que

		participação dos			
		cursos.			

Histórico

#1 - 05/02/2016 10:45 - Welesson da Silva Alencar

- Obj.Estratégicos início 2016 alterado de 4.11 Consolidar e ampliar os programas, projetos e ações de efetivação da para 4.11 Consolidar e ampliar os programas, projetos e ações de efetivação da educação inclusiva e acessibilidade.

#2 - 21/07/2016 15:06 - Welesson da Silva Alencar

- Situação alterado de Nova para Não iniciada

#3 - 17/11/2016 09:15 - Jairo Moura

- Situação alterado de Não iniciada para Cancelada

Demanda cancelada por falta de infraestrutura para atendimento.