

***PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - PDA_TEFÉ #19581**

Construir cerca protetora com estaca de concreto e arame farpado ao redor do terreno do campus, com colocação de placas de advertência.

15/12/2015 17:21 - Yuri Bandeira

Situação:	Em andamento	Início:	15/12/2015
Prioridade:	Normal	Data prevista:	
Encaminhado para:	Ana Dias		
Categoria:	Obras		
Ação:	PDA2016 CTEFÉ		
Iniciativa:		Ações PDI TEFÉ 2014-2018:	Promover a expansão, modernização e manutenção da infraestrutura física.
Ano:	2016	Programa Orçamentário:	2031 - Educação Profissional e Tecnológica
Valor Unitario :	0.00	Ação Orçamentária:	2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas
Quantidade:	1	Natureza da Despesa:	OUTROS
Status no PDA:	Planejada	Ameaça à execução:	Contingenciamento Orçamentário
Meta :	Demarcar o terreno do campus, evitando invasões	Impacto da ameaça:	5
Indicador:		Probabilidade:	4
Perspectivas a partir de 2016:	SOAS E INFRAESTRUTURA	Resposta do Risco:	Transferido
Obj. Estratégicos início 2016:	Promover a expansão, modernização e manutenção da infraestrutura física.	Tratamento do Risco:	Transferido
Obj. PDI TEFÉ 2014-2018:	Melhorar as condições das pessoas e do ambiente de trabalho.	Tratamento de fragilidade:	

Descrição

RESPONSÁVEL: Departamento de Administração e Planejamento		Indicadores: Índice de Satisfação	Fonte de Verificação:		Tipo de despesa: Custeio
Meta: Demarcar o terreno do campus, evitando invasões					
Ações	Justificativa	Tarefas	Valor Unitário	Valor Total	Status
Construir cerca	Atender as	Elaborar termo de	□ A definir□	□ A definir□	Recurso da
protetora com	necessidades de	referência			Reitoria/Prodin
estaca de concreto	demarcação do	Realizar licitação			
		Empenho da despesa			
		Execução do			
e arame farpado ao	terreno pertencente	serviço			
		Pagamento da despesa			

redor do terreno do	ao campus,					
campus, com	evitando invasões e					
colocação de	resguardando a					
placas de	integridade de uma					
advertência.	terra pertencente a					
	união.					

Histórico

#1 - 21/07/2016 15:08 - Welesson da Silva Alencar

- Situação alterado de Nova para Não iniciada

#2 - 11/11/2016 11:08 - Jairo Moura

- Situação alterado de Não iniciada para Em andamento

- % Terminado alterado de 0 para 50