

*PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - PDA_PROEN #19662

Organização e realização do II Encontro de Educação a Distância do IFAM - II ENEaD 2016 com o objetivo de estabelecer as Diretrizes da EaD com vistas à institucionalização da modalidade no âmbito do IFAM

16/12/2015 00:51 - tania midian freitas de souza

Situação:	Concluída	Início:	04/02/2016
Prioridade:	Normal	Data prevista:	31/12/2016
Encaminhado para:		% Terminado:	100%
Categoria:		Tempo estimado:	0.00 hora
Ação:	PDA2016 PROEN	Ações PDI PROEN 2014-2018:	1- Formular e avaliar políticas e ações relacionadas
Iniciativa:		Programa Orçamentário:	2031 - Educação Profissional e Tecnológica
Ano:	2016	Ação Orçamentária:	2031-6380 Fomento ao desenvolvimento
Valor Unitario :	97909.93	Natureza da Despesa:	OUTROS
Quantidade:	1	Ameaça à execução:	o tempo para execução
Status no PDA:	Planejada	Impacto da ameaça:	5 da Ead
Meta :	Prover no âmbito institucional discussões sobre a institucionalização da EaD	Probabilidade:	4
Indicador:		Resposta do Risco:	Tratado
Perspectivas a partir de 2016:	1- EFICIÊNCIA ACADÊMICA E INOVAÇÃO	Tratamento do Risco:	definir como prioridade
Obj.Estratégicos início 2016:	1- Aumentar a oferta e fortalecer a Educação de Qualidade em todos os níveis e modalidades de	Tratamento de fragilidade:	definir como prioridade
Obj. PDI PROEN 2014-2018:	1- Promover a Educação de Qualidade em todos os níveis e modalidades de		
Descrição			

Histórico

#1 - 16/12/2015 01:15 - João Luiz Cavalcante Ferreira

- Tipo alterado de Plano de Desenvolvimento 2016 para PDA_PROEN
- Obj. PDI PROEN 2014-2018 ajustado para 1. Promover a Educação de Qualidade em todos os níveis e modalidades de
- Ações PDI PROEN 2014-2018 ajustado para 1.1. Formular e avaliar políticas e ações relacionadas aos cursos de

#2 - 16/12/2015 01:35 - João Luiz Cavalcante Ferreira

- Ação ajustado para PDA2016 PROEN

#3 - 16/12/2015 02:48 - tania midian freitas de souza

- Tipo alterado de PDA_PROEN para Plano de Desenvolvimento 2016
- Compra Compartilhada ajustado para Não

#4 - 29/02/2016 11:40 - tania midian freitas de souza

- Início alterado de 16/12/2015 para 01/04/2016

Promover pequenos encontros com grupos atuantes ou não na EaD que fomentem discussões sobre a institucionalização da EaD ou outros caminhos para a EaD no IFAM.

#5 - 29/02/2016 12:41 - tania midian freitas de souza

- Título alterado de Fomentar discussões no âmbito do Ifam sobre a institucionalização da Ead para Fomento de discussões no âmbito do Ifam sobre a institucionalização da Ead

#6 - 29/02/2016 12:42 - tania midian freitas de souza

- Título alterado de Fomento de discussões no âmbito do Ifam sobre a institucionalização da Ead para Fomento de discussões no âmbito do IFAM sobre a institucionalização da Ead

#7 - 29/08/2016 19:12 - Pró-Reitoria de Ensino

- Tipo alterado de Plano de Desenvolvimento 2016 para PDA_PROEN
- Título alterado de Fomento de discussões no âmbito do IFAM sobre a institucionalização da Ead para Organizar e Realização o II Encontro de Educação a Distância do IFAM - II ENEaD 2016 com o objetivo de estabelecer as Diretrizes da EaD com vistas à institucionalização da modalidade no âmbito do IFAM
- Data prevista ajustado para 31/12/2016
- Situação alterado de Nova para Em andamento
- Início alterado de 01/04/2016 para 04/02/2016
- % Terminado alterado de 0 para 50
- Valor Unitario alterado de 5000.00 para 97909.93
- Obj. PDI PROEN 2014-2018 ajustado para 1. Promover a Educação de Qualidade em todos os níveis e modalidades de
- Ações PDI PROEN 2014-2018 ajustado para 1.1. Formular e avaliar políticas e ações relacionadas aos cursos de

#8 - 29/08/2016 20:03 - Pró-Reitoria de Ensino

- Título alterado de Organizar e Realização o II Encontro de Educação a Distância do IFAM - II ENEaD 2016 com o objetivo de estabelecer as Diretrizes da EaD com vistas à institucionalização da modalidade no âmbito do IFAM para Organização e realização do II Encontro de Educação a Distância do IFAM - II ENEaD 2016 com o objetivo de estabelecer as Diretrizes da EaD com vistas à institucionalização da modalidade no âmbito do IFAM

#9 - 09/02/2017 14:38 - Antônio Ribeiro da Costa Neto

- Situação alterado de Em andamento para Concluída
- % Terminado alterado de 50 para 100