

# \*PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - Plano de Desenvolvimento 2016 #19669

## Implantação da plataforma MOOC

16/12/2015 01:48 - tania midian freitas de souza

<b>Situação:</b> Nova	<b>Início:</b> 01/03/2016
<b>Prioridade:</b> Normal	<b>Data prevista:</b>
<b>Encaminhado para:</b>	<b>Tempo estimado:</b> 0.00 hora
<b>Categoria:</b>	
<b>Ação:</b>	
<b>Compra Compartilhada:</b> Não	<b>Programa Orçamentário:</b> 2031 - Educação Profissional e Tecnológica
<b>Ano:</b> 2016	<b>Ação Orçamentária:</b> 2031-6380 Fomento ao desenvolvimento
<b>Valor Unitário :</b> 0.00	<b>Natureza da Despesa:</b> OUTROS
<b>Quantidade:</b> 1	<b>Ameaça à execução:</b> Limitação de pessoal
<b>Status no PDA:</b> Planejada	<b>Impacto da ameaça:</b> 5
<b>Meta :</b> Implementar o uso da plataforma MOOC	<b>Probabilidade:</b> Implementar ao MOODLE
<b>Indicador:</b>	<b>Resposta do Risco:</b> Tratado
<b>Perspectivas a partir de 2016:</b> PESSOAS E INFRAESTRUTURA	<b>Tratamento do Risco:</b> ampliação da equipe
<b>Obj.Estratégicos início 2016:</b> Racionalização de processos administrativos	<b>Tratamento de Irregularidade:</b> alinhamento das políticas, programas, projetos e ações do Plano de Desenvolvimento Anual
<b>Descrição</b>	

### Histórico

#### #1 - 05/02/2016 11:08 - Welesson da Silva Alencar

- Obj.Estratégicos início 2016 alterado de políticas, programas, projetos e ações do Plano de Desenvolvimento Anual para 4.15 Construir novos Centros de Documentação e Informação nos Campi e consolidar os existentes.

#### #2 - 05/02/2016 11:11 - Welesson da Silva Alencar

- Obj.Estratégicos início 2016 alterado de 4.15 Construir novos Centros de Documentação e Informação nos Campi e consolidar os existentes. para 2.05 Racionalização de processos administrativos com o alinhamento das políticas, programas, projetos e ações do Plano de Desenvolvimento Anual Institucional e Tecnologia da Informação.

#### #3 - 29/02/2016 11:10 - tania midian freitas de souza

- Início alterado de 16/12/2015 para 01/03/2016