

PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - PDA_PROEX #19687*Participar no II Encontro Nacional dos NEAB, NEABI e Grupo Correlatos da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica**

16/12/2015 08:23 - Nara Bezerra de Oliveira

Situação:	Concluída	Início:	01/09/2016
Prioridade:	Normal	Data prevista:	30/09/2016
Encaminhado para:	Aline Zorzi Schultheis	Tempo estimado:	0.00 hora
Categoria:			
Ação:	PDA2016 PROEX		
Iniciativa:		Ações PDI PROEX 2014-2018:	Capacitar servidores para execução e desenvolvimento de projetos de pesquisa e extensão
Ano:	2016	Programa Orçamentário:	2031 - Educação Profissional e Tecnológica
Valor Unitario :	0.00	Ação Orçamentária:	2031-6380 Fomento ao desenvolvimento
Quantidade:	1	Natureza da Despesa:	OUTROS
Status no PDA:	Planejada	Ameaça à execução:	falta de recurso financeiro
Meta :	Participar do Evento	Impacto da ameaça:	4
Indicador:	Participação no Evento	Probabilidade:	3
Perspectivas a partir de 2016:	CIÊNCIA ACADÊMICA E INOVAÇÃO	Resposta do Risco:	Tratado
Obj.Estratégicos início 2016:	Consolidar e ampliar os programas, projetos e ações de efetivação da para 4.11 Consolidar e ampliar os programas, projetos e ações de efetivação da educação inclusiva e acessibilidade.	Tratamento do Risco:	Tratado
Obj. PDI PROEX 2014-2018:	Estimular o debate visando à implantação de grupos de estudos	Tratamento de fragilidade:	Tratado
Descrição			
Participar no V Fórum Distrital de Inclusão na Rede Federal de Ensino Básico e Profissionalizante em Brasília.			

Histórico**#1 - 07/01/2016 10:35 - Nara Bezerra de Oliveira**

- Tipo alterado de Plano de Desenvolvimento 2016 para PDA_PROEX
- Obj. PDI PROEX 2014-2018 ajustado para 20. Estimular o debate visando à implantação de grupos de estudos
- Ações PDI PROEX 2014-2018 ajustado para 20.1. Implantar Núcleos de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas (Neabis).

#2 - 07/01/2016 11:19 - Nara Bezerra de Oliveira

- Encaminhado para ajustado para Aline Zorzi Schultheis

#3 - 05/02/2016 11:26 - Welesson da Silva Alencar

- Obj.Estratégicos início 2016 alterado de 4.11 Consolidar e ampliar os programas, projetos e ações de efetivação da para 4.11 Consolidar e ampliar os programas, projetos e ações de efetivação da educação inclusiva e acessibilidade.

#4 - 24/02/2016 15:28 - Aline Zorzi Schultheis

- Ações PDI PROEX 2014-2018 alterado de 20.1. Implantar Núcleos de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas (Neabis). para 1.6. Capacitar servidores para execução e desenvolvimento de

#5 - 26/02/2016 14:58 - Nara Bezerra de Oliveira

- Natureza da Despesa alterado de OUTROS para 3390-DESPESAS CORRENTES

#6 - 01/03/2016 09:55 - Nara Bezerra de Oliveira

- Título alterado de Participação no V Fórum Distrital de Inclusão na Rede Federal de Ensino Básico e Profissionalizante para Participar no V Fórum Distrital de Inclusão na Rede Federal de Ensino Básico e Profissionalizante
- Data prevista ajustado para 30/09/2016
- Início alterado de 16/12/2015 para 01/09/2016

#7 - 01/03/2016 10:00 - Nara Bezerra de Oliveira

- Valor Unitario alterado de 5000.00 para 0.00

#8 - 01/03/2016 10:31 - Nara Bezerra de Oliveira

- *Natureza da Despesa alterado de 3390-DESPESAS CORRENTES para OUTROS*

#9 - 18/07/2016 11:16 - Welesson da Silva Alencar

- *Situação alterado de Nova para Não iniciada*

#10 - 01/11/2016 11:50 - Nara Bezerra de Oliveira

- *Situação alterado de Não iniciada para Em andamento*

- *% Terminado alterado de 0 para 50*

#11 - 21/12/2016 13:16 - Aline Zorzi Schultheis

- *Título alterado de Participar no V Fórum Distrital de Inclusão na Rede Federal de Ensino Básico e Profissionalizante para Participar no II Encontro Nacional dos NEAB, NEABI e Grupo Correlatos da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica*

Participação de um servidor no encontro realizado no período de 07 a 11 de novembro de 2016 organizado pelo Instituto Federal do Maranhã. Durante o encontro foi apresentado as atividades dos Núcleos de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas e Grupos Correlatos, além da realização de reuniões de trabalho com definição dos encaminhamentos do encontro.

#12 - 21/12/2016 13:19 - Aline Zorzi Schultheis

- *Situação alterado de Em andamento para Concluída*

- *% Terminado alterado de 50 para 100*