

**\*PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - PDA\_CTB #19731****Contratação de Serviços Especializados de Manutenção, Limpeza e Conservação**

16/12/2015 12:04 - Rodrigo Rodrigues Nogueira Nogueira

|                                       |                                           |                                   |                                                 |
|---------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Situação:</b>                      | Concluída                                 | <b>Início:</b>                    | 16/12/2015                                      |
| <b>Prioridade:</b>                    | Normal                                    | <b>Data prevista:</b>             |                                                 |
| <b>Encaminhado para:</b>              |                                           |                                   |                                                 |
| <b>Categoria:</b>                     |                                           |                                   |                                                 |
| <b>Ação:</b>                          | PDA2016 CTB                               |                                   |                                                 |
| <b>Iniciativa:</b>                    |                                           | <b>Ações PDI CTB 2014-2018:</b>   | Realizar de forma contínua a avaliação, a rev   |
| <b>Ano:</b>                           | 2016                                      | <b>Programa Orçamentário:</b>     | 2031 - Educação Profissional e Tecnológica      |
| <b>Valor Unitario :</b>               | 33112.67                                  | <b>Ação Orçamentária:</b>         | 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecno   |
| <b>Quantidade:</b>                    | 12                                        | <b>Natureza da Despesa:</b>       | 339037-LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA                   |
| <b>Status no PDA:</b>                 | Planejada                                 | <b>Ameaça à execução:</b>         | Alto custo dos serviços com locação de mão de o |
| <b>Meta :</b>                         | Contratação de Serviços de Mão-de-obra    | <b>Impacto da ameaça:</b>         | 3                                               |
| <b>Indicador:</b>                     |                                           | <b>Probabilidade:</b>             | 3                                               |
| <b>Perspectivas a partir de 2016:</b> | CIÊNCIA GERENCIAL                         | <b>Resposta do Risco:</b>         | Tolerado                                        |
| <b>Obj.Estratégicos início 2016:</b>  | 1.01 Aprimorar o processo de planejamento | <b>Tratamento do Risco:</b>       | orçamentário e financeiro do IFAM.              |
| <b>Obj. PDI CTB 2014-2018:</b>        | 1. Estruturar uma política de gestão orga | <b>Tratamento de fragilidade:</b> | condições necessárias para a participação org   |
| <b>Descrição</b>                      |                                           |                                   |                                                 |

**Histórico****#1 - 16/12/2015 12:04 - Rodrigo Rodrigues Nogueira Nogueira**

- Valor Unitario alterado de 3309166.00 para 33091.66

**#2 - 16/12/2015 12:10 - Rodrigo Rodrigues Nogueira Nogueira**

- Ação ajustado para PDA2016 CTB

**#3 - 05/02/2016 10:32 - João Luiz Cavalcante Ferreira**

- Obj.Estratégicos início 2016 alterado de 1.01 Aprimorar o processo de planejamento e acompanhamento orçamentário e para 1.01 Aprimorar o processo de planejamento e acompanhamento orçamentário e financeiro do IFAM.

**#4 - 21/07/2016 14:39 - Welesson da Silva Alencar**

- Situação alterado de Nova para Não iniciada

**#5 - 20/10/2016 15:57 - CINDY NAILA ALVES GRANDES**

- Situação alterado de Não iniciada para Em andamento

- % Terminado alterado de 0 para 50

- Valor Unitario alterado de 33091.66 para 31482.89

**#6 - 16/01/2017 12:39 - Marcela Barbosa Cardoso**

- Situação alterado de Em andamento para Concluída

- % Terminado alterado de 50 para 100

**#7 - 17/01/2017 12:21 - Marcela Barbosa Cardoso**

- Valor Unitario alterado de 31482.89 para 33112.67