

PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - PDA_CAM #19756*Propor mecanismo de acompanhamento e controle da Reforma do Campus Manacapuru**

16/12/2015 17:39 - FRANCISCO DAS CHAGAS MENDES SANTOS

Situação:	Parcialmente atendida	Início:	04/01/2016
Prioridade:	Normal	Data prevista:	
Encaminhado para:	Francisco das Chagas Mendes dos Santos		
Categoria:	Ameaças - And das obras		
Ação:	PDA2016 CAM		
Iniciativa:		Ações PDI CAM 2014-2018:	Aperfeiçoar a política de aplicação dos recursos
Ano:	2016	Programa Orçamentário:	2030 - Educação Básica
Valor Unitario :	0.00	Ação Orçamentária:	2031-20RG Expansão e Reestruturação
Quantidade:	0	Natureza da Despesa:	44905191-Obras Cíveis
Status no PDA:	Planejada	Ameaça à execução:	Construção Campus
Meta :	Obter os recursos necessários para o empenho dos mecanismos	Impacto da ameaça:	4
Indicador:		Probabilidade:	3
Perspectivas a partir de 2016:	CIÊNCIA GERENCIAL	Resposta do Risco:	Transferido
Obj.Estratégicos início 2016:	Aprimorar o processo de planejamento e acompanhamento orçamentário e financeiro do IFAM.	Tratamento do Risco:	Tratamento orçamentário e financeiro do IFAM.
Obj. PDI CAM 2014-2018:	Melhorar as condições das pessoas e de	Tratamento de fragilidade:	Sim
Descrição			

Histórico**#1 - 05/02/2016 10:33 - João Luiz Cavalcante Ferreira**

- Obj.Estratégicos início 2016 alterado de 1.01 Aprimorar o processo de planejamento e acompanhamento orçamentário e para 1.01 Aprimorar o processo de planejamento e acompanhamento orçamentário e financeiro do IFAM.

#2 - 19/02/2016 15:52 - Anônimo

- Iniciativa ajustado para Articulada
- Meta alterado de .. para Obter os recursos necessários para o empenho dos mecanismos
- Tratamento do Risco alterado de mhghg para Obter os devidos recursos necessários

#3 - 19/02/2016 15:53 - Anônimo

- Encaminhado para ajustado para Francisco das Chagas Mendes dos Santos

#4 - 19/02/2016 15:54 - Anônimo

- Iniciativa excluído (Articulada)

#5 - 19/02/2016 15:54 - Anônimo

- Tratamento do Risco alterado de Obter os devidos recursos necessários para .

#6 - 26/06/2016 15:40 - JUCINEIA TORRES DE OLIVEIRA

- Categoria ajustado para Ameaças - And das obras
- Situação alterado de Nova para Em andamento
- % Terminado alterado de 0 para 50
- Tratamento de fragilidade ajustado para Sim

#7 - 22/02/2017 15:04 - JUCINEIA TORRES DE OLIVEIRA

- Situação alterado de Em andamento para Parcialmente atendida