

*PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - PDA_CPIN #19775

Fornecimento de Diárias

17/12/2015 16:21 - TATIANA FERREIRA NAKAUTH RODRIGUES

Situação:	Concluída	Início:	01/01/2016
Prioridade:	Normal	Data prevista:	
Encaminhado para:	Campus Parintins		
Categoria:	Desenvolvimento Institucional		
Ação:	PDA2016 CPIN		
Iniciativa:		Ações PDI CPIN 2014-2018:	2018: Buscar a modernização administrativa;
Ano:	2016	Programa Orçamentário:	2031 - Educação Profissional e Tecnológica
Valor Unitario :	59000.00	Ação Orçamentária:	2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas
Quantidade:	1	Natureza da Despesa:	339014-DIÁRIAS
Status no PDA:	Planejada	Ameaça à execução:	FALTA DE ORÇAMENTO
Meta :	Suprir as demandas acadêmicas e administrativas	Impacto da ameaça:	4
Indicador:		Probabilidade:	2
Perspectivas a partir de 2016:	CIÊNCIA GERENCIAL	Resposta do Risco:	Tolerado
Obj.Estratégicos início 2016:	Propiciar condições de qualificação, capacidades, preparação e desenvolvimento de competências compatíveis com os objetivos institucionais.	Tratamento do Risco:	Ajustar a provisão do orçamento
Obj. PDI CPIN 2014-2018:	Desenvolver uma gestão democrática por meio da participação de todos (IFAM e Comunidade)	Tratamento de fragilidade:	Sim
Descrição			

Histórico

#1 - 05/02/2016 14:22 - Welesson da Silva Alencar

- Obj.Estratégicos início 2016 alterado de 3.03 Propiciar condições de qualificação, capacidades, preparação e para 3.03 Propiciar condições de qualificação, capacidades, preparação e desenvolvimento de competências compatíveis com os objetivos institucionais.

#2 - 29/06/2016 11:44 - David Wilkerson Souza

- Situação alterado de Nova para Em andamento
- % Terminado alterado de 0 para 50
- Resposta do Risco alterado de Transferido para Tolerado
- Tratamento de fragilidade ajustado para Sim

Nota de Empenho 2016NE000002 - Valor: R\$ 59.000,00.

Obs: No decorrer do exercício a despesa poderá sofrer reajuste para mais ou para menos se houver necessidade da Administração.

#3 - 21/10/2016 13:34 - TATIANA FERREIRA NAKAUTH RODRIGUES

- Situação alterado de Em andamento para Concluída
- % Terminado alterado de 50 para 100