

*PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - PDA_CPF #20282

Equipamentos para laboratório de recursos pesqueiros e obras

28/01/2016 18:43 - Paulo Marreiro dos Santos Junior

Situação:	Não atendida	Início:	28/01/2016
Prioridade:	Alta	Data prevista:	18/07/2016
Encaminhado para:			
Categoria:			
Ação:	PDA2016 CPRF		
Iniciativa:	Específica	Ações PDI CPF 2014-2018:	Fortalecer a criação de projetos de pesquisa
Ano:	2016	Programa Orçamentário:	2031 - Educação Profissional e Tecnológica
Valor Unitario :	100000.00	Ação Orçamentária:	2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas
Quantidade:	1	Natureza da Despesa:	4490-DESPESA DE CAPITAL
Status no PDA:	Planejada	Ameaça à execução:	nao realizado pela licitação
Meta :	aquisição de equipamentos e obras no laboratório de recursos pesqueiros	Impacto da ameaça:	nao realizado pela licitação
Indicador:		Probabilidade:	2
Perspectivas a partir de 2016:	CIÊNCIA ACADÊMICA E INOVAÇÃO	Resposta do Risco:	Transferido
Obj.Estratégicos início 2016:	Ampliar as atividades integradas de ensino, pesquisa e extensão socialmente relevantes.	Tratamento de Risco:	Transferido
Obj. PDI CPF 2014-2018:	Ampliar as atividades integradas de ensino, pesquisa e extensão socialmente relevantes.	Tratamento de fragilidade:	Sim
Descrição			

Histórico

#1 - 05/02/2016 12:19 - Welesson da Silva Alencar

- Obj.Estratégicos início 2016 alterado de 4.04 Ampliar as atividades integradas de ensino, pesquisa e extensão para 4.04 Ampliar as atividades integradas de ensino, pesquisa e extensão socialmente relevantes.

#2 - 12/02/2016 14:40 - João Luiz Cavalcante Ferreira

- Natureza da Despesa ajustado para 4490-DESPESA DE CAPITAL

#3 - 17/02/2016 17:55 - Paulo Marreiro dos Santos Junior

- Título alterado de equipamentos para laboratório de recursos pesqueiros e obras para Equipamentos para laboratório de recursos pesqueiros e obras

- Valor Unitario alterado de 1000.00 para 100000.00

#4 - 18/07/2016 14:13 - Welesson da Silva Alencar

- Situação alterado de Nova para Não iniciada

#5 - 06/02/2017 20:19 - Paulo Marreiro dos Santos Junior

- Situação alterado de Não iniciada para Não atendida

#6 - 07/02/2017 12:01 - Paulo Marreiro dos Santos Junior

- Ameaça à execução alterado de falta de equipamentos para nao realizado pela licitação

- Resposta do Risco alterado de Tolerado para Transferido

- Tratamento de fragilidade ajustado para Sim