

*PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - PDA_PROEX #20532

Custeio de Diárias

15/02/2016 11:14 - Nara Bezerra de Oliveira

Situação: Concluída	Início: 15/02/2016
Prioridade: Normal	Data prevista: 31/12/2016
Encaminhado para: Sandra M. Darwich	Tempo estimado: 0.00 hora
Categoria: Extensão	
Ação: PDA2016 PROEX	
Iniciativa:	Ações PDI PROEX 2014-2018: Promover a participação do Instituto em eventos de extensão
Ano: 2016	Programa Orçamentário: 2031 - Educação Profissional e Tecnológica
Valor Unitário : 40000.00	Ação Orçamentária: 2031-6380 Fomento ao desenvolvimento
Quantidade: 1	Natureza da Despesa: 339014-DIÁRIAS
Status no PDA: Planejada	Ameaça à execução: Falta de recursos humano e financeiro
Meta : Realização de visitas técnicas, participação em eventos de extensão	Impacto da Ameaça: 4 Gestores da Extensão.
Indicador:	Probabilidade: 3
Perspectivas a partir de 2016: CIÊNCIA ACADÊMICA E INOVAÇÃO	Resposta do Risco: Tratado
Obj. Estratégicos início 2016: Propiciar condições de qualificação, capacitação, desenvolvimento de competências compatíveis com a missão do Instituto	Tratamento do Risco: Desenvolvimento de competências compatíveis com a missão do Instituto
Obj. PDI PROEX 2014-2016: Compartilhar práticas de extensão	Tratamento de fragilidade:
Descrição	

Histórico

#1 - 15/02/2016 11:19 - Nara Bezerra de Oliveira

- Tipo alterado de Plano de Desenvolvimento 2016 para PDA_PROEX
- Obj. PDI PROEX 2014-2018 ajustado para 4. Compartilhar práticas de extensão
- Ações PDI PROEX 2014-2018 ajustado para 4.3. Promover a participação do Instituto em eventos de extensão.

#2 - 15/02/2016 13:24 - Nara Bezerra de Oliveira

- Encaminhado para alterado de Pró-Reitoria Extensão para Sandra M. Darwich

#3 - 01/03/2016 09:39 - Nara Bezerra de Oliveira

- Data prevista ajustado para 31/12/2016

#4 - 20/05/2016 09:50 - Aline Zorzi Schultheis

- Situação alterado de Nova para Em andamento
- % Terminado alterado de 0 para 50

Valor empenhado.

#5 - 18/01/2017 13:50 - Nara Bezerra de Oliveira

- Situação alterado de Em andamento para Concluída
- % Terminado alterado de 50 para 100