

# \*PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - PDA\_PROEX #20535

## Custeio de Passagens

15/02/2016 11:23 - Nara Bezerra de Oliveira

<b>Situação:</b>	Concluída	<b>Início:</b>	15/02/2016
<b>Prioridade:</b>	Normal	<b>Data prevista:</b>	31/12/2016
<b>Encaminhado para:</b>	Sandra M. Darwich	<b>Tempo estimado:</b>	0.00 hora
<b>Categoria:</b>	Extensão		
<b>Ação:</b>	PDA2016 PROEX		
<b>Iniciativa:</b>		<b>Ações PDI PROEX 2014-2016:</b>	42018 - Promover a participação do Instituto em eventos
<b>Ano:</b>	2016	<b>Programa Orçamentário:</b>	2031 - Educação Profissional e Tecnológica
<b>Valor Unitario :</b>	41000.00	<b>Ação Orçamentária:</b>	2031-6380 Fomento ao desenvolvimento
<b>Quantidade:</b>	1	<b>Natureza da Despesa:</b>	339033-PASSAGENS
<b>Status no PDA:</b>	Planejada	<b>Ameaça à execução:</b>	Falta de recursos humano e financeiro
<b>Meta :</b>	Realização de visitas técnicas, participação	<b>Impacto da Ameaça:</b>	4 Gestores da Extensão.
<b>Indicador:</b>		<b>Probabilidade:</b>	3
<b>Perspectivas a partir de 2016:</b>	42016 CIÊNCIA ACADÊMICA E INOVAÇÃO	<b>Resposta do Risco:</b>	Tratado
<b>Obj. Estratégicos início 2016:</b>	2016 Propiciar condições de qualificação, capacitação, desenvolvimento de competências compatíveis	<b>Tratamento do Risco:</b>	Busca por recursos
<b>Obj. PDI PROEX 2014-2016:</b>	2016 Compartilhar práticas de extensão	<b>Tratamento de fragilidade:</b>	
<b>Descrição</b>			

### Histórico

#### #1 - 15/02/2016 13:23 - Nara Bezerra de Oliveira

- Encaminhado para alterado de Pró-Reitoria Extensão para Sandra M. Darwich

#### #2 - 26/02/2016 15:03 - Nara Bezerra de Oliveira

- Natureza da Despesa alterado de OUTROS para 339033-PASSAGENS

#### #3 - 01/03/2016 09:41 - Nara Bezerra de Oliveira

- Data prevista ajustado para 31/12/2016

#### #4 - 20/05/2016 09:48 - Aline Zorzi Schultheis

- Situação alterado de Nova para Em andamento

- % Terminado alterado de 0 para 50

Valor empenhado.

#### #5 - 29/06/2016 10:59 - Nara Bezerra de Oliveira

- Valor Unitario alterado de 36000.00 para 26000.00

#### #6 - 25/10/2016 16:18 - Nara Bezerra de Oliveira

- Valor Unitario alterado de 26000.00 para 41000.00

#### #7 - 18/01/2017 13:51 - Nara Bezerra de Oliveira

- Situação alterado de Em andamento para Concluída

- % Terminado alterado de 50 para 100