

*PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - PDA_PROEX #20554

Capacitação do Quadro de Servidores da PROEX

15/02/2016 13:12 - Nara Bezerra de Oliveira

Situação:	Concluída	Início:	01/01/2016
Prioridade:	Normal	Data prevista:	31/12/2016
Encaminhado para:	Sandra M. Darwich	Tempo estimado:	0.00 hora
Categoria:	P. Fracos - . Cap. do servidor		
Ação:	PDA2016 PROEX		
Iniciativa:		Ações PDI PROEX 2014-2016:	Capacitar servidores para execução e des
Ano:	2016	Programa Orçamentário:	2031 - Educação Profissional e Tecnológica
Valor Unitario :	3500.00	Ação Orçamentária:	2031-6380 Fomento ao desenvolvimento
Quantidade:	1	Natureza da Despesa:	3390-DESPESAS CORRENTES
Status no PDA:	Planejada	Ameaça à execução:	Falta de recursos financeiros
Meta :	Capacitar servidores das PROEX	Impacto da ameaça:	4
Indicador:		Probabilidade:	3
Perspectivas a partir de 2016:	PROEAS E INFRAESTRUTURA	Resposta do Risco:	Tratado
Obj. Estratégicos início 2016:	Propiciar condições de qualificação, Capacitar e desenvolver competências compatíveis	Tratamento do Risco:	Bases curriculares
Obj. PDI PROEX 2014-2016:	criar e ampliar programas institucionais	Tratamento de fragilidade:	Sim
Descrição			

Histórico

#1 - 26/02/2016 15:01 - Nara Bezerra de Oliveira

- Natureza da Despesa alterado de OUTROS para 3390-DESPESAS CORRENTES

#2 - 01/03/2016 09:45 - Nara Bezerra de Oliveira

- Data prevista ajustado para 31/12/2016

- Início alterado de 15/02/2016 para 01/01/2016

#3 - 13/05/2016 10:15 - João Luiz Cavalcante Ferreira

- Categoria alterado de Extensão para P. Fracos - . Cap. do servidor

- Tratamento de fragilidade ajustado para Sim

#4 - 10/06/2016 14:31 - Nara Bezerra de Oliveira

- Situação alterado de Nova para Em andamento

- % Terminado alterado de 0 para 50

#5 - 29/06/2016 10:56 - Nara Bezerra de Oliveira

- Valor Unitario alterado de 10000.00 para 0.00

#6 - 27/09/2016 11:34 - Aline Zorzi Schultheis

- Valor Unitario alterado de 0.00 para 3500.00

#7 - 18/01/2017 13:52 - Nara Bezerra de Oliveira

- Situação alterado de Em andamento para Concluída

- % Terminado alterado de 50 para 100