

PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - PDA_PROEX #20558*Material gráfico para divulgação**

15/02/2016 14:32 - Nara Bezerra de Oliveira

Situação:	Concluída	Início:	01/03/2016
Prioridade:	Normal	Data prevista:	31/12/2016
Encaminhado para:	Sandra M. Darwich	Tempo estimado:	0.00 hora
Categoria:	Extensão		
Ação:	PDA2016 PROEX		
Iniciativa:		Ações PDI PROEX 2014-2016:	1-2016 - Promover a criação de novos programas/ projetos
Ano:	2016	Programa Orçamentário:	2031 - Educação Profissional e Tecnológica
Valor Unitario :	1398.79	Ação Orçamentária:	2031-6380 Fomento ao desenvolvimento
Quantidade:	1	Natureza da Despesa:	3390-DESPESAS CORRENTES
Status no PDA:	Planejada	Ameaça à execução:	Falta de adesão
Meta :	Produção de material para divulgação	Impacto da ameaça:	4
Indicador:		Probabilidade:	3
Perspectivas a partir de 2016:	ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA	Resposta do Risco:	Tratado
Obj. Estratégicos início 2016:	Mapear, especificar, padronizar e melhorar o processo de	Tratamento do Risco:	Busca de recursos
Obj. PDI PROEX 2014-2016:	criar e ampliar programas institucionais	Tratamento de fragilidade:	
Descrição			

Histórico**#1 - 26/02/2016 14:49 - Nara Bezerra de Oliveira**

- Valor Unitario alterado de 196442.26 para 128442.26

#2 - 26/02/2016 15:00 - Nara Bezerra de Oliveira

- Natureza da Despesa alterado de OUTROS para 3390-DESPESAS CORRENTES

#3 - 26/02/2016 15:47 - Nara Bezerra de Oliveira

- Título alterado de Reserva para Material gráfico para divulgação

- Valor Unitario alterado de 128442.26 para 28442.26

- Meta alterado de Custear demandas não planejadas para Produção de material para divulgação

#4 - 26/02/2016 16:28 - Nara Bezerra de Oliveira

- Valor Unitario alterado de 28442.26 para 20442.26

#5 - 01/03/2016 09:45 - Nara Bezerra de Oliveira

- Data prevista ajustado para 31/12/2016

- Início alterado de 15/02/2016 para 01/03/2016

#6 - 01/03/2016 10:24 - Nara Bezerra de Oliveira

- Valor Unitario alterado de 20442.26 para 28442.26

#7 - 01/03/2016 10:57 - Nara Bezerra de Oliveira

- Valor Unitario alterado de 28442.26 para 13442.26

#8 - 10/06/2016 14:30 - Nara Bezerra de Oliveira

- Situação alterado de Nova para Em andamento

- % Terminado alterado de 0 para 50

#9 - 29/06/2016 10:16 - Nara Bezerra de Oliveira

- Valor Unitario alterado de 13442.26 para 1398.79

#10 - 18/01/2017 13:53 - Nara Bezerra de Oliveira

- *Situação alterado de Em andamento para Concluída*

- *% Terminado alterado de 50 para 100*