

*PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - PDA_TEFÉ #20728

Executar projeto em parceria com UEA e MDA

17/02/2016 19:34 - Jairo Moura

Situação:	Em andamento	Início:	17/02/2016
Prioridade:	Normal	Data prevista:	
Encaminhado para:	Pró-Reitoria Extensão		
Categoria:	Extensão		
Ação:	PDA2016 CTEFÉ		
Iniciativa:		Ações PDI TEFÉ 2014-2018:	Ampliar e consolidar os programas, projetos e atividades de extensão e apoio à inserção profissional dos estudantes
Ano:	2016	Programa Orçamentário:	2031 - Educação Profissional e Tecnológica
Valor Unitario :	0.00	Ação Orçamentária:	2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas
Quantidade:	1	Natureza da Despesa:	OUTROS
Status no PDA:	Planejada	Ameaça à execução:	Contingenciamento orçamentário
Meta :	Executar projeto de extensão	Impacto da ameaça:	5
Indicador:		Probabilidade:	4
Perspectivas a partir de 2016:	EFICIÊNCIA ACADÊMICA E INOVAÇÃO	Resposta do Risco:	Transferido
Obj. Estratégicos início 2016:	Ampliar e consolidar os programas, projetos e atividades de extensão e apoio à inserção profissional dos estudantes	Tratamento do Risco:	Transferido
Obj. PDI TEFÉ 2014-2018:	Estimular a eficiência acadêmica	Tratamento de fragilidade:	

Descrição

1.7. Objetivo: Fortalecer, ampliar e apoiar os projetos e atividades de extensão					
RESPONSÁVEL: Departamento de Ensino, Pesquisa e Extensão		Indicadores:	Fonte de Verificação:		Tipo de despesa:
Meta: Executar projeto de extensão					
Ações	Justificativa	Tarefas	Valor Unitário	Valor Total	Status
Executar projeto em parceria com UEA e MDA	Tal projeto visa promover atividades de extensão, em	Prorrogar Contrato com a FAEPI; Repassar o recurso	R\$ 445.642,50	R\$ 445.643,50	

consonância com	a FAEPI; Executar
os objetivos	as ações previstas
institucionais do	no Projeto; Avaliar
campus, visando	os resultados;
promover	Prestar contas do
integração com as	recurso.

demais instituições

de ensino e

fomento a pesquisa

e extensão no

estado e no país.

Histórico

#1 - 29/06/2016 10:19 - Junior Mozart Nogueira Gomes

- *Situação alterado de Nova para Em andamento*

- *% Terminado alterado de 0 para 50*