

***PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - PDA_TEFÉ #20735**

Realizar o Mostra de extensão; Realização do Sarau “Abraço Amazônico”

17/02/2016 19:48 - Jairo Moura

Situação:	Não iniciada	Início:	17/02/2016
Prioridade:	Normal	Data prevista:	
Encaminhado para:	Pró-Reitoria Extensão		
Categoria:	Extensão		
Ação:	PDA2016 CTEFÉ		
Iniciativa:		Ações PDI TEFÉ 2014-2016:	Ampliar as atividades integradas de ensino, p
Ano:	2016	Programa Orçamentário:	2031 - Educação Profissional e Tecnológica
Valor Unitário :	0.00	Ação Orçamentária:	2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecno
Quantidade:	1	Natureza da Despesa:	OUTROS
Status no PDA:	Planejada	Ameaça à execução:	Contingenciamento orçamentário
Meta :	Realizar uma mostra artística no formato de sarau com exposição de trabalhos artísticos realizados pelo IFAM Tefé	Impacto da ameaça:	5
Indicador:		Probabilidade:	4
Perspectivas a partir de 2016:	EFICIÊNCIA ACADÊMICA E INOVAÇÃO	Resposta do Risco:	Transferido
Obj. Estratégicos início 2016:	Ampliar as atividades integradas de ensino, pesquisa e extensão socialmente relevantes.	Tratamento do Risco:	
Obj. PDI TEFÉ 2014-2016:	Estimular a eficiência acadêmica	Tratamento de fragilidade:	

Descrição

RESPONSÁVEL: Departamento de Ensino, Pesquisa e Extensão		Indicadores:	Fonte de Verificação:	Tipo de despesa:	
Meta: Realizar uma mostra artística no formato de sarau com exposição de trabalhos artísticos realizados pelo IFAM Tefé durante o ano letivo de 2016					
Ações	Justificativa	Tarefas	Valor Unitário	Valor Total	Status
Realizar o Mostra de extensão;	<i>Projeto visa a realização de sarau</i>	<i>Elaboração de projeto; realização</i>	□ sem custo□	□ sem custo□	□

Realização do

onde ocorra

do evento.

Sarau "Abraço

apresentação e

Amazônico"

exposição de

trabalhos artísticos

e culturais

realizados no IFAM

ao longo do ano de

2016.Dando

visibilidade aos

cidadãos de Tefé

acerca das

atividades

elaboradas pelo

instituto.

Histórico

#1 - 29/06/2016 10:34 - Junior Mozart Nogueira Gomes

- Situação alterado de Nova para Em andamento

- % Terminado alterado de 0 para 50

#2 - 21/11/2016 13:36 - Jairo Moura

- Situação alterado de *Em andamento* para *Não iniciada*