

*PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - PDA_TEFÉ #20738

Elaboração de projeto de paisagismo e jardinagem do Campus Tefé.

17/02/2016 21:56 - Jairo Moura

Situação:	Cancelada	Início:	17/02/2016
Prioridade:	Normal	Data prevista:	
Encaminhado para:			
Categoria:	Planejamento		
Ação:	PDA2016 CTEFÉ		
Iniciativa:		Ações PDI TEFÉ 2014-2018	Promover a expansão, modernização e manutenção
Ano:	2016	Programa Orçamentário	2031 - Educação Profissional e Tecnológica
Valor Unitario :	0.00	Ação Orçamentária:	2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas
Quantidade:	1	Natureza da Despesa:	OUTROS
Status no PDA:	Planejada	Ameaça à execução:	Contingenciamento orçamentário
Meta :	Estruturar o espaço externo do campus	Impacto da ameaça:	5
Indicador:		Probabilidade:	4
Perspectivas a partir de 2018	PESSOAS E INFRAESTRUTURA	Resposta do Risco:	Transferido
Obj. Estratégicos início 2016	Promover a expansão, modernização e manutenção física do campus	Tratamento do Risco:	Contingenciamento da demanda
Obj. PDI TEFÉ 2014-2018	Melhorar as condições das pessoas e do ambiente	Tratamento de fragilidade:	

Descrição

RESPONSÁVEL: DEPE, DAP e DG		Indicadores:	Fonte de Verificação:		Tipo de despesa:
Meta: Estruturar o espaço externo do campus					
Ações	Justificativa	Tarefas	Valor Unitário	Valor Total	Status
Elaboração de projeto de paisagismo e jardinagem do Campus Tefé.	Tornar a fachada do campus atrativa e a altura de uma instituição de excelência em ensino, pesquisa e	<i>Criar comissão responsável;</i> <i>Elaborar o plano.</i>	□ A definir□	□ A definir□	□

	extensão.				
--	-----------	--	--	--	--

Histórico

#1 - 21/07/2016 15:23 - Welesson da Silva Alencar

- Situação alterado de Nova para Não iniciada

#2 - 16/11/2016 17:49 - Jairo Moura

- Situação alterado de Não iniciada para Cancelada

- Tratamento do Risco alterado de . para Cancelamento da demanda

Demanda cancelada por atraso na entrega do prédio definitivo do campus.