

*Demandas de Obras - Ajustes Técnicos #21118

Contrato 13/2015 Tabatinga Muro

26/02/2016 09:10 - Adonias de Sá Portela

Situação: Nova	Início: 04/03/2016
Prioridade: Normal	Data prevista:
Encaminhado para:	% Terminado: 0%
Categoria:	Tempo estimado: 0.00 hora
Ação:	
Descrição	
SubDemandas:	
Ajustes Técnicos # 21380: Tratativas	Nova
Ajustes Técnicos # 21381: Mudança de Locação do muro	Nova

Histórico

#1 - 11/05/2016 10:24 - Adonias de Sá Portela

- Arquivo Portaria 42 DG CTB Fiscal Obra Muro.pdf adicionado

Arquivos

Contrato 13-2015 - Construção Muro Tabatinga.pdf	4,845 MB	26/02/2016	Adonias de Sá Portela
OS Nº 02-2016 Construção Muro Tabatinga autorizacao.pdf	538,124 KB	26/02/2016	Adonias de Sá Portela
Portaria 42 DG CTB Fiscal Obra Muro.pdf	893,833 KB	11/05/2016	Adonias de Sá Portela