

*PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - PDA_PROEN #21595

Aquisição do software Office 365, da microsoft.

18/03/2016 09:17 - Nilton Paulo Ponciano

Situação:	Não atendida	Início:	04/02/2016
Prioridade:	Normal	Data prevista:	31/12/2016
Encaminhado para:	Pró-Reitoria de Ensino	% Terminado:	0%
Categoria:	Execução	Tempo estimado:	0.00 hora
Ação:	PDA2016 PROEN		
Iniciativa:		Ações PDI PROEN 2014-2018:	Promover a interação Inter gerencial e a integração entre as diversas unidades.
Ano:	2016	Programa Orçamentário:	2032 - Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação
Valor Unitario :	21600.00	Ação Orçamentária:	2032-20RK Funcionamento de Instituições de Ensino Superior
Quantidade:	1	Natureza da Despesa:	4490-DESPESA DE CAPITAL
Status no PDA:	Planejada	Ameaça à execução:	A não participação dos coordenadores, NDE e Coordenadores de Curso.
Meta :	Reformulação de 100% dos PPC dos cursos de Graduação.	Impacto da ameaça:	Impacto baixo.
Indicador:		Probabilidade:	3
Perspectivas a partir de 2016:	ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA	Resposta do Risco:	Tolerado
Obj. Estratégicos início 2016:	Nortear o desenvolvimento do IFAM	Tratamento do Risco:	Realizar reunião institucional em Planejamento Estratégico
Obj. PDI PROEN 2014-2018:	Promover a Educação de Qualidade em todos os níveis e modalidades de ensino	Tratamento de fragilidades:	Realizar reunião institucional em Planejamento Estratégico
Descrição A aquisição deste software, pelo prazo de seis meses, será utilizado para as reformulações dos Projetos Pedagógicos de Curso de Graduação, nos Campi da capital e de São Gabriel da Cachoeira, considerando a necessidade de dialogar entre as unidade e a diretoria, uma vez que a DEG tem como objetivo padronizar os códigos das disciplinas identicas (ipsis literis) e acompanhar o processo de reformulação oferecendo suporte de legislação e de organização estrutural.			

Histórico

#1 - 01/07/2016 09:54 - João Luiz Cavalcante Ferreira

- Situação alterado de Nova para Não iniciada

#2 - 29/08/2016 19:22 - Pró-Reitoria de Ensino

- Tipo alterado de Plano de Desenvolvimento 2016 para PDA_PROEN

- Data prevista alterado de 01/04/2016 para 31/12/2016

- Início alterado de 18/03/2016 para 04/02/2016

- Obj. PDI PROEN 2014-2018 ajustado para 1. Promover a Educação de Qualidade em todos os níveis e modalidades de ensino

- Ações PDI PROEN 2014-2018 ajustado para 1.3. Promover a interação Inter gerencial e a integração entre os diversos setores

- Natureza da Despesa alterado de 44903993-Aquisição de software para 4490-DESPESA DE CAPITAL

#3 - 09/11/2016 15:45 - João Luiz Cavalcante Ferreira

- Situação alterado de Não iniciada para Não atendida