

*Demandas de Obras - Ajustes Técnicos #22509

Ajustes Técnicos # 17830 (Nova): Contrato 04/2015 - ginasio de parintins

Tratativa Administrativa

30/05/2016 15:15 - Adonias de Sá Portela

Situação:	Nova	Início:	30/05/2016
Prioridade:	Normal	Data prevista:	
Encaminhado para:		% Terminado:	0%
Categoria:		Tempo estimado:	0.00 hora
Ação:			
Descrição			
SubDemandas:			
Ajustes Técnicos # 22510: Relatorio Fotografico Parintins Abril16			Nova
Ajustes Técnicos # 22518: Mora Administrativa			Nova