

*Demandas de Obras - Ajustes Técnicos #22515

Ajustes Técnicos # 17846 (Nova): Contrato 01/2015 coari ginásio

Ajustes Técnicos # 22505 (Nova): Tratativa Administrativa

Mora Administrativa

31/05/2016 07:31 - Adonias de Sá Portela

| | |
|---------------------------|----------------------------------|
| Situação: Nova | Início: 31/05/2016 |
| Prioridade: Normal | Data prevista: |
| Encaminhado para: | % Terminado: 0% |
| Categoria: | Tempo estimado: 0.00 hora |
| Ação: | |
| Descrição | |

Arquivos

| | | | |
|-----------------------------------------------|------------|------------|-----------------------|
| EMBRAFERRO presenca da fiscalizacao.pdf | 337,039 KB | 31/05/2016 | Adonias de Sá Portela |
| OF 11_2016-EMBRAFERRO atraso no pagamento.pdf | 859,424 KB | 31/05/2016 | Adonias de Sá Portela |