

*Demandas de Obras - Ajustes Técnicos #22517

Ajustes Técnicos # 17849 (Nova): Contrato 01/2015 maues ginásio

Ajustes Técnicos # 22516 (Nova): Tratativa Administrativa

Mora Administrativa

31/05/2016 07:33 - Adonias de Sá Portela

Situação: Nova	Início: 31/05/2016
Prioridade: Normal	Data prevista:
Encaminhado para:	% Terminado: 0%
Categoria:	Tempo estimado: 0.00 hora
Ação:	
Descrição	

Arquivos

OF 11_2016-EMBRAFERRO atraso no pagamento.pdf	859,424 KB	31/05/2016	Adonias de Sá Portela
EMBRAFERRO presença da fiscalizacao.pdf	337,039 KB	31/05/2016	Adonias de Sá Portela