

**\*PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - Plano de Desenvolvimento 2016 #22878**  
**DESPESA DE OBRA - EXERC. ANTERIOR - REFORMA ANTIGA BIBLIOTECA EM GABINETE**  
**DOCENTES**

14/07/2016 10:41 - PERSILENNE MARQUES

<b>Situação:</b>	Concluída	<b>Início:</b>	14/07/2016
<b>Prioridade:</b>	Normal	<b>Data prevista:</b>	31/12/2016
<b>Encaminhado para:</b>	Campus Manaus Zona Leste	<b>Tempo estimado:</b>	0.00 hora
<b>Categoria:</b>	Contratação de Serviços		
<b>Ação:</b>	PDA2016 CMZL		
<b>Compra Compartilhada:</b>	Não	<b>Programa Orçamentário:</b>	2031 - Educação Profissional e Tecnológica
<b>Ano:</b>	2016	<b>Ação Orçamentária:</b>	2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas
<b>Valor Unitario :</b>	170013.11	<b>Natureza da Despesa:</b>	339039-SERV.TERC.PESSOA JURÍDICA
<b>Quantidade:</b>	1	<b>Ameaça à execução:</b>	Falta de recursos
<b>Status no PDA:</b>	Planejada	<b>Impacto da ameaça:</b>	3
<b>Meta :</b>	100%	<b>Probabilidade:</b>	4
<b>Indicador:</b>		<b>Resposta do Risco:</b>	Tolerado
<b>Perspectivas a partir de 2016:</b>	CIÊNCIA ACADÊMICA E INOVAÇÃO	<b>Tratamento do Risco:</b>	Acompanhamento da execução
<b>Obj.Estratégicos início 2016:</b>	Ampliar as atividades integradas de ensino, pesquisa e extensão socialmente relevantes.	<b>Tratamento de fragilidade:</b>	
<b>Descrição</b>			

**Histórico**

#1 - 21/02/2017 16:40 - PERSILENNE MARQUES

- Situação alterado de Em andamento para Concluída

- % Terminado alterado de 50 para 100

EMPENHO# 2016NE800040

#2 - 21/02/2017 16:42 - PERSILENNE MARQUES

- Valor Unitario alterado de 18804.76 para 170013.11