

COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS E APOIO - Análise SWOT #23137

Aquisição de material para adaptação das salas de Atendimento Multidisciplinar.

15/08/2016 10:08 - Anônimo

Situação: Concluída	Início: 15/08/2016
Prioridade: Urgente	Data prevista: 18/08/2016
Encaminhado para:	% Terminado: 100%
Categoria:	Tempo estimado: 0.00 hora
Ação:	
Campus: 07-Campus São Gabriel da Cachoeira;	Problema Identificado:
Informações Complementares:	Solução Adotada:
Descrição Bom dia prezada Coordenadora, Para dar prosseguimento as adaptações nas salas de atendimento Multidisciplinar, venho solicitar a aquisição de materiais necessários para dar continuidade a adaptação dos ambientes, na qual segue: _ Cimento (saco com 45/50 kg) : 50 unidades; _ Argamassa tipo ACIII (pacote com 20 kg) : 25 unidades. Sem mais para o momento, ficamos no aguardo. Alessandro M A, CSA-IFAM/CSGC	

Histórico

#1 - 15/08/2016 11:33 - Jane Fernandes Monteiro

- Tipo alterado de Aquisição para Análise SWOT
- Setor/Serviço alterado de COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS E APOIO para DAP
- Encaminhado para alterado de Jane Fernandes Monteiro para Katia Silva Machado
- Campus ajustado para 07-Campus São Gabriel da Cachoeira;

Ao DAP,

Para providências, no que tange à análise e decisão para aquisição dos materiais acima solicitados.

#2 - 17/08/2016 14:20 - Katia Silva Machado

- Setor/Serviço alterado de DAP para CGAF
- Data prevista ajustado para 17/08/2016
- Situação alterado de Nova para Em andamento
- Encaminhado para alterado de Katia Silva Machado para Jane Fernandes Monteiro
- % Terminado alterado de 0 para 50

Versa informar que o material foi entregue na data de ontem no almoxarifado, com quantitativo reduzido.

#3 - 18/08/2016 17:15 - Jane Fernandes Monteiro

- *Setor/Serviço alterado de CGAF para COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS E APOIO*
- *Data prevista alterado de 17/08/2016 para 18/08/2016*
- *Encaminhado para alterado de Jane Fernandes Monteiro para Anônimo*

A CSA,

Para conhecimento. Materiais solicitados já foram entregues no Setor de Almoxarifado com quantidade reduzida.

#4 - 11/10/2016 11:01 - Anônimo

- *Situação alterado de Em andamento para Concluída*
- *% Terminado alterado de 50 para 100*