

PRODIN - Suporte #238

Capacitação em Serviço

06/02/2013 10:22 - Adanilton Rabelo de Andrade

Situação: Concluída	Solicitante:
Prioridade: Alta	
Campus: 01-Reitoria	
Descrição Capacitação e configuração do sistema de Gestão de Demanda (Redmine) para que a PRODIN realize o Monitoramento de suas ações.	

Histórico

#1 - 06/02/2013 10:34 - Tiago Garantizado

- % Terminado alterado de 0 para 50

Adanilton Rabelo de Andrade escreveu:> Capacitação e configuração do sistema de Gestão de Demanda do IFAM

#2 - 06/02/2013 10:36 - Tiago Garantizado

- Data prevista alterado de 06/02/2013 para 08/02/2013

- % Terminado alterado de 50 para 20

- Tempo estimado alterado de 4.00 para 20.00

Adanilton Rabelo de Andrade escreveu:> Capacitação e configuração do sistema de Gestão de Demanda do IFAM

#3 - 07/02/2013 11:00 - Ana Maria Alves Pereira

- Arquivo Implantação_do_Redmine_na_PRODIN.docx adicionado

#4 - 07/02/2013 11:08 - Tiago Garantizado

- Data prevista alterado de 08/02/2013 para 15/02/2013

#5 - 09/02/2013 01:19 - Ana Maria Alves Pereira

> Capacitação e configuração do sistema de Gestão de Demanda do IFAM

#6 - 13/02/2013 14:24 - Ana Maria Alves Pereira

> Capacitação em Serviço e configuração do sistema de Gestão de Demanda do IFAM

#7 - 14/02/2013 20:00 - Ana Maria Alves Pereira

- Título alterado de Capacitação no Trabalho para Capacitação em Serviço

#8 - 26/02/2013 05:28 - Tiago Garantizado

- Tipo alterado de Desenvolvimento para Suporte

- Situação alterado de Nova para Em andamento

#9 - 04/03/2013 16:34 - Ana Maria Alves Pereira

- Categoria ajustado para Aperfeiçoamento da gestão

- % Terminado alterado de 20 para 80

- Campus ajustado para Campus Manaus Centro

#11 - 04/03/2013 17:58 - Tiago Garantizado

- Informações Complementares ajustado para

Haverá a necessidade de instalar a tela para acompanhamento das demandas on-line

- Problema Identificado ajustado para Falta de sistema informatizada para o controle de demandas

- Solução Adotada ajustado para Capacitação e uso do sistema Redmine (Gestão de Demandas)

#12 - 04/03/2013 18:04 - Tiago Garantizado

- Informações Complementares alterado de
Haverá a necessidade de instalar a tela para acompanhamento das demandas on-line
para Haverá a necessidade
de instalar a tela para
acompanhamento das
demandas on-line

#13 - 08/07/2013 11:06 - Tiago Garantizado

- Situação alterado de Em andamento para Concluída

#14 - 08/07/2013 11:06 - Tiago Garantizado

- Campus alterado de Campus Manaus Centro para Reitoria

Arquivos

Implantação_do_Redmine_na_PRODIN.docx	16,837 KB	07/02/2013	Ana Maria Alves Pereira
---------------------------------------	-----------	------------	-------------------------