

COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS E APOIO - Atendimento #25624

Instalação de caixa d'água de 5.000 L no Setor de Alimentação e Nutrição.

30/06/2017 16:58 - Anônimo

| | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Situação: Concluída | Início: 30/06/2017 |
| Prioridade: Alta | Data prevista: 07/07/2017 |
| Encaminhado para: | % Terminado: 100% |
| Problema Identificado: | Tempo estimado: 0.00 hora |

Descrição

Boa tarde prezada Diretora,

Vimos através deste, solicitar materiais que estão faltando para a instalação da caixa d'água de 5.000 L, no Setor de Alimentação e Nutrição (SAN/ Refeitório), na qual a estrutura de concreto já está em fase de secamento:

1. Caixa d'água de Polietileno 5.000 L: 01 und;
2. Flange soldável de 60mm: 01 und;
3. Flange soldável de 50mm: 01 und;
4. Redução soldável 50x40mm: 01 und;
5. Registro soldável tipo esfera 50mm: 01 und.

Histórico

#1 - 05/07/2017 10:12 - Anônimo

- Tipo alterado de Aquisição para Atendimento
- Setor/Serviço alterado de COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS E APOIO para DAP

#2 - 06/07/2017 11:37 - Katia Silva Machado

- Setor/Serviço alterado de DAP para CGAF
- Data prevista alterado de 14/07/2017 para 07/07/2017
- Situação alterado de Nova para Em andamento
- Encaminhado para alterado de Katia Silva Machado para Jane Fernandes Monteiro
- % Terminado alterado de 0 para 50

Versa informar que todo material ja encontra-se disponivel no almoxarifado, exceto a cxa d agua, que estara sendo entrgeue na proxima quinta feira.

#3 - 07/07/2017 11:41 - Jane Fernandes Monteiro

- Setor/Serviço alterado de CGAF para COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS E APOIO
- Encaminhado para alterado de Jane Fernandes Monteiro para Anônimo

Ao Coordenador da CSA,

Para conhecimento (feedback).

#4 - 17/07/2017 08:31 - Anônimo

- Situação alterado de *Em andamento* para *Concluída*

- % Terminado alterado de 50 para 100