

## COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS E APOIO - Atendimento #25634

### Ajuste e ampliação da cobertura da garagem dos ônibus.

03/07/2017 14:34 - Anônimo

<b>Situação:</b> Concluída	<b>Início:</b> 03/07/2017
<b>Prioridade:</b> Urgente	<b>Data prevista:</b> 06/07/2017
<b>Encaminhado para:</b>	<b>% Terminado:</b> 100%
<b>Problema Identificado:</b>	<b>Tempo estimado:</b> 0.00 hora
<b>Descrição</b>	
<p>Devido a chegada de mais um ônibus da frota de veículos oficiais do Campus, se faz necessário o ajuste para o alongamento da cobertura da garagem para que o novo ônibus possa ficar estacionado de forma adequada. Segue materiais necessários para o ajuste e adaptação da cobertura:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>_ ZINCÃO de 6m: 13 folhas;</li><li>_ Vara de ferro 3/8: 26 varas;</li><li>_ Cimento de 42,5 kg: 40 sacas;</li><li>_ Pregos 2x12: 05 kg;</li><li>_ Tábua para caixaria: 12 dúzias;</li><li>_ Ripão: 06 dúzias.</li></ul> <p>Sendo o que se apresenta para o momento, ficamos no aguardo do aval para prosseguimento do serviço.</p> <p>/system/rich/rich_files/rich_files/000/000/132/original/CSA%202017.jpg</p>	

#### Histórico

##### #1 - 05/07/2017 10:14 - Anônimo

- Tipo alterado de Aquisição para Atendimento
- Setor/Serviço alterado de COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS E APOIO para DAP

##### #2 - 05/07/2017 16:48 - Katia Silva Machado

- Setor/Serviço alterado de DAP para COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS E APOIO
- Data prevista ajustado para 06/07/2017
- Situação alterado de Nova para Concluída
- Encaminhado para alterado de Katia Silva Machado para Anônimo
- % Terminado alterado de 0 para 100

Material disponível no almoxarifado

